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TIIVISTELMÄ 
 
Työmaan laatukansio kehitettiin Forssan Kirvestyö Ky:lle, jotta yritys pystyy entistä 
paremmin vastaamaan nykyrakentamisessa korostuneeseen laadun ja sen 
dokumentoinnin merkitykseen. Tarkoitus on, että samaa laatukansiopohjaa käytetään 
jokaisella työmaalla ja näin luodaan yritykselle tietty toimintatapa. 
 
Työmaan laatukansion asiasisältö on laadittu siten, että se noudattaa rakennusalan 
lakeja, määräyksiä ja asetuksia. Laatudokumenttien ja ohjeiden pohjana on käytetty 
Ratu-kortiston esittämiä malleja sekä Tampereen ammattikorkeakoulun 
kurssimateriaaleja soveltaen niitä sopimaan Forssan Kirvestyö Ky:n tämänhetkisiin 
tarpeisiin.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi asiakirjapankki, Microsoft Excel- ja Word-muodossa 
olevia valmiita dokumenttipohjia sekä PDF-muodossa olevia täytettyjä malliasiakirjoja. 
Raporttiosuudessa on selitetty kyseisten asiakirjojen käyttöä, merkitystä ja sisältöä. 
Kaikki nämä on tallennettu CD-levylle, jotta tietojen käyttö eri rakennuskohteissa olisi 
mahdollisimman sujuvaa ja helposti siirrettävää.  
 
Työmaan laatukansion nykyisen sisällön ei ole tarkoitus olla lopullinen eikä ehdoton, 
vaan sitä tulee muuttaa, kehittää ja päivittää tarpeen mukaan, kohdekohtaisesti. 
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ABSTRACT 
A building site’s quality portfolio was developed for Forssan Kirvestyö Ky so that the 
company could  better meet the important requirements of quality and its 
documentation. The aim was that the same quality portfolio model could be used for 
every construction field and, thereby, creating an exact procedure for the company. 
 
The content of building site’s quality portfolio was created in accordance with the 
relevant laws, orders and regulations of the construction industry. Models from the 
Ratu-register and the course materials of TAMK University of Applied Sciences were 
used as a basis for the quality documents and instructions for use having been modified 
to fit today’s needs of Forssan Kirvestyö Ky. 
 
As a  result of this work, a document bank consisting of document templates in 
Microsoft Excel and Word files as well as PDF form were created. The document bank 
was recorded on CD, so that the use of the files would be as smooth as possible on 
every building site. In the main body of this work, the use, meaning and content of the 
appropriate documents is explained. 
 
The present content of the building site’s quality portfolio is not supposed to be 
definitive or absolute, it has to be changed, developed and updated to fit the needs of 
every construction field. 
 Esipuhe 
 
Vielä syksyllä tuntui, että mahdankohan valmistua ajallani. Opinnäytetyöaiheeni oli 
hämärän peitossa. Kuitenkin hiljalleen joulun aikoihin, aiheeni alkoi kehittyä saatuani 
kipinän selaillessani vanhoja opinnäytetöitä. Työmaan laatukansio, viisi vuotta 
yrityksen palveluksessa olleena tiesin, ettei sellaista Forssan Kirvestyö Ky:llä vielä 
ollut. Toimitusjohtaja Matti Kallioisen kanssa keskusteltuani, päätimme yhteisesti, että 
se olisi opinnäytetyöaiheeni.   
 
Kiitän työni tilaajaa Matti Kallioista sekä muita Forssan Kirvestyö Ky:n 
toimihenkilöitä, jotka ovat käyttäneet kallista aikaansa ja auttaneet laatukansion 
kehittämisessä. Kiitokset myös työni ohjaajalle diplomi-insinööri Harri Miettiselle 
arvokkaista neuvoista ja ohjeista. 
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1 Johdanto 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kehittää työmaan laatukansio Forssan Kirvestyö 
Ky:lle. Laatukansio on rakennuttajan urakoitsijalta usein vaatima 
laadunvarmistusselvitys, jolla pyritään varmistamaan, että sovitut aikataulu-, 
kustannus-, laatu- ja työturvallisuusvaatimukset täyttyvät. 
 
Opinnäytetyön liitteenä on varsinainen yrityksen tilaama työ, dokumenttipankki, 
liitteenä 12, joka sisältää valmiita Microsoft Officen Word- ja Excel-tiedostomuodossa 
olevia asiakirjapohjia sekä PDF-muodossa olevia malliasiakirjoja. 
 
Työmaan laatukansio kootaan edellä mainittuja asiakirjoja hyväksi käyttäen 
kohdekohtaisesti. 
 
Työturvallisuuteen ei tässä työssä syvennytä sen enempää, kuin työmaan laatu- sekä 
tehtäväsuunnitelman laatiminen edellyttävät. 
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2 Yrityksen laatuajattelu 
 
2.1 Forssan Kirvestyö Ky 
 
Forssan Kirvestyö Ky aloitti toimintansa 1983. Tuolloin yritys työllisti kaksi henkilöä. 
Toiminta on kasvanut 26 vuodessa ja tällä hetkellä yhtiön alaisuudessa palveleekin noin 
30 omaa työntekijää ja toistakymmentä aliurakoitsijaa. Noin 4 miljoonan liikevaihdolla 
pyörivä Forssan Kirvestyö Ky on yksi seudun suurimpia rakennusalan paikallisia 
perheyrityksiä. 
 
Yrityksen omat tilat sijaitsevat Forssassa, Koikkurintie 7:ssä ja 12:ssa. Käytössä on 
4000 m² hallitilaa, josta yli puolet lämmintä. Tiloissa toimii muun muassa Forssan 
Kirvestyö Ky:n puusepänverstas, jossa tehdään työkohteissa tarvittavia erikoistöitä. 
Esimerkiksi portaiden valmistus onnistuu mittatilaustyönä. 
 
Forssan Kirvestyö Ky:n päätoimialueena on Forssan seutu. Asiakkaina toimivat 
yksityiset, kunnat ja sairaalat. Referenssikohteita ovat muun muassa Eerikkilän 
urheiluopiston hotellin rakentaminen sekä sen ravintola- ja kokoustilojen laajennus, 
Vapo Oy:n Kiimassuon voimalaitoksen rakentaminen, Forssan sairaalan poliklinikan 
laajennus, MTT:n koenavetan rakentaminen, Forssan kaupungin Heikan koulun 
saneeraus, Someron kaupungille päiväkodin rakentaminen, Mitron Oy:n Forssan 
toimitilojen rakentaminen, Puutyöliike Pekka Väreelle 3000 m² hallirakennuksien 
rakentaminen, Tammelan kunnalle 10 omakotitalon rakentaminen sekä tällä hetkellä 
käynnissä oleva Heikanrinteen palvelukeskuksen laajennus ja saneeraus. Lisäksi 
yrityksellä on ollut omina kohteina rivitalot Forssan Talsoilaan ja Kuustoon. 
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2.2 Laatu käsitteenä 
 
On olemassa monta eri tapaa määritellä laatu. ISO9001-standardin mukaan laatu on 
”tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää 
asetetut tai oletettavat piirteet” (Miettinen 2008, 4). Toisen määritelmän mukaan ”laatu 
ymmärretään nykyään tuotteen virheettömyyden sijasta kokonaisvaltaiseksi 
liikkeenjohtamiseksi” (Mäki, Koskenvesa, Sahlstedt 2009, 9). 
 
Edellisistä näkökulmista riippumatta, laatu on sana, jonka useimmiten kuulee 
rakentamisesta puhumisen yhteydessä. Yleensä lehtien otsikoihin pääsee vain jos 
kyseessä on huono laatu. Niinpä Forssan Kirvestyö Ky:ssäkin halutaan kehittää omia 
työmaa-asiakirjojen dokumentointitapoja ja laadunvarmistustoimenpiteitä ja pyritään 
näin vastedeskin olemaan lehtien palstoilla vain positiivisessa mielessä. 
 
 
2.3 Laadun johtaminen 
 
Isossa organisaatiossa laatua ei synny, jos vain yksi tai pieni osa henkilökunnasta pyrkii 
siihen. Jotta koko yritys saadaan toimimaan laatua edistäen, johdon täytyy ottaa se 
asiakseen. Vaikka henkilöstön kehittäminen, motivointi ja kannustaminen onkin 
ensiarvoisen tärkeää, ennen kaikkea yrityksen tavoitteiden ja toimintatapojen tulee olla 
selkeitä laatujohtamisen onnistumiseksi. Laadun tekeminen tulee ottaa huomioon jo 
yrityksen toimintamalleja ajateltaessa. (Mäki ym., 2009, 9) 
 
Laadukas toiminta syntyy tavoitteiden ymmärryksestä ja niihin sitoutumisesta. 
Henkilöstön tulee kokea tavoitteet omakseen. Johdon on selvitettävä laadunparannuksen 
periaatteet koko organisaatiolle, ohjattava laadunparannusprosessia ja annettava 
palautetta henkilöstölle. Laatuajattelun tulee iskostua jokaiseen tuotantoon 
osallistuvaan. Jos työnsuorittajalla on todellinen ymmärrys ja vastuu laadusta, 
huonolaatuista lopputuotetta ei päästetä käsistä. (Mäki ym., 2009, 9.) 
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3 Työmaan laatukansio 
 
Työmaan laatukansio on vastaavan työnjohtajan hallinnassa oleva, rakennuskohteen 
tuottamien laatuasiakirjojen ja -dokumenttien selkeä säilytyspaikka. Tämä laatukansio 
koostuu neljästä osasta: viranomaisten edellyttämä laadunvarmistus, työmaan 
laatusuunnitelma, hankintasuunnittelu ja tehtäväkohtainen laadunvarmistus. 
Laatukansion sisältö muuttuu kohteen vaatimusten ja tarpeiden mukaan. 
Laatukansiomalli liitteenä 1. 
 
 
3.1 Viranomaisten edellyttämä laadunvarmistus 
 
Viranomaiset edellyttävät tehtäväksi tietyt laadunvarmistustoimenpiteet, joilla pyritään 
takaamaan laadun vähimmäistaso. Määräykset löytyvät maankäyttö- ja rakennuslaista 
sekä -asetuksesta. Myös Suomen rakentamismääräyskokoelma antaa velvoittavia ohjeita 
laadun varmistamiseksi. Tärkeimmät toimenpiteistä ovat aloituskokous ja rakennustyön 
tarkastusasiakirjan täyttäminen. 
 
 
3.1.1 Aloituskokous 
 
Tarkoitus 
 
Rakennustyön aloituskokouksen tarkoituksena on selvittää, millaiset edellytykset 
rakennushankkeeseen ryhtyvällä on valitsemansa henkilöstön avulla selviytyä 
hankkeestaan niin, että säännösten ja määräysten edellyttämä vaatimustaso ja hyvä 
rakennustapa rakentamisessa voivat toteutua. On myös tärkeää selvittää tapa, miten 
vaatimusten täyttyminen rakentamisen ja käytettävien rakennustuotteiden osalta 
osoitetaan. Aloituskokouksen tuloksena tehtävä pöytäkirja on kirjallinen sitoumus niistä 
selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää 
huolehtimisvelvollisuutensa. (Aho, Lehtinen, Lukkarinen, Miller, Oksanen, Rämä & 
Sihvonen 2007, 13.) 
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Lakimääräisyys 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki kertoo aloituskokouksesta näin: ”Rakennusluvassa tai 
ennen työn aloittamista tarvittaessa järjestettävässä rakennustyön aloituskokouksessa 
voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään 
huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan 
rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen 
laadun varmistamiseksi.” ( Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, 121 § 1 
momentti.) Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. 
 
Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava, että suunnittelu ja rakentaminen sujuvat säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn luvan mukaisesti. Lisäksi hänellä on oltava edellytykset hankkeen 
toteuttamiseksi sekä riittävän pätevä henkilökunta hankkeen vaatimustaso huomioon 
ottaen. ( Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, 119 §.) 
 
 
Ajankohta ja osallistujat 
 
Asetuksessa on aloituskokouksesta määrätty seuraavasti: ” Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen 
ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. 
Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän 
edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.” ( Maankäyttö- ja 
rakennusasetus 10.9.1999/895, 74 § 1 momentti.) 
 
Kokouksia voi olla useampiakin, jolloin voidaan käsitellä kulloinkin alkavia 
rakentamisen vaiheita erikseen. Yleensä ainakin ilmanvaihto- ja kvv-laitteiden osalta 
aloituskokous on syytä järjestää erikseen. Aloituskokouksen puheenjohtajana toimii 
tavallisesti rakennusvalvontaviranomainen, ja sen paras ajankohta on ennen varsinaisten 
rakennustöiden alkua. (Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja 1998, 15.) 
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Sisältö 
 
Aloituskokouksen sisällöstä kirjoitetaan asetuksessa näin: ” Aloituskokouksessa 
todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle 
määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, 
rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä 
muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadun huolehtimiseksi.” ( Maankäyttö- 
ja rakennusasetus 10.9.1999/895, 74 § 2 momentti.) Myös valvontaan ja tarkastuksiin 
liittyvät menettelytavat ja tarkastusten kirjaamistapa selvitetään. 
 
Lisäksi käydään läpi keskeisimmät suunnittelu- ja toteutuskysymykset, suunnitelmien 
toteuttamisaikataulu, suunnittelijoiden mahdollisuus tuottaa tarvittavat piirustukset 
vaaditussa ajassa sekä selvitetään rakennuttajan järjestämän valvonnan mahdollisuudet. 
Tällöin viranomaisvalvonta voidaan suunnata ja painottaa tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Esimerkiksi voidaan sopia, missä rakennusvaiheissa 
rakennusvalvontaviranomainen tulee toimittamaan katselmuksia ja pitääkö peittyvien 
työvaiheiden olla tällöin nähtävissä ennen katselmuksen toimittamista. (Aho ym., 2007, 
13–14) 
 
 
Jatkotoimenpiteet 
 
Lisäksi asetuksessa sanotaan: ” Aloituskokouksen perusteella 
rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvitaanko erillistä selvitystä toimenpiteistä 
rakentamisen laadun varmistamiseksi (laadunvarmistusselvitys). Aloituskokouksessa tai 
laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä.” 
( Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895, 74 § 3 momentti. ) 
 
Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään muun muassa rakennustyön 
tarkastamisessa ja laadun varmentamisessa käytettäväksi sovitut asiakirjat 
(Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja 1998, 16). 
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3.1.2 Tarkastusasiakirja 
 
Lakimääräisyys 
 
Tarkastusasiakirjan pidosta kerrotaan maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti: 
”Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten 
todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen 
tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä 
yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.” ( Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 5.2.1999/132, 150 § 3 momentti.)  
 
 
Sisältö 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma määrää tarkastusasiakirjan sisällöstä näin: 
 
Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa: 
• rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen, 
• kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmistaminen, 
• rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien 
keskeisten työvaiheiden tarkastukset, 
• kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen rakenneosien 
valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja rakennuksen käytössä sekä tähän 
perustuva tarkastusten varmentaminen, 
• rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja rakennuksen 
kuivatuksen varmistaminen, 
• rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai maininta poikkeamisen 
hyväksymisestä, 
• rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon kokoaminen, 
• rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, 
• katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen, sekä 
• loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen. 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma, A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen 
tarkastus, määräykset ja ohjeet 2006, määräys 7.1.2. ) 
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Tarkastusasiakirjaa pidettäessä tulee kohdistaa erityinen huomio rakentamisen 
keskeisiin työvaiheisiin, kuten riskillisiin rakenteisiin liittyvien velvoitteiden 
täyttämiseen sekä tähän perustuvaan tarkastusten varmentamiseen 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma, A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen 
tarkastus, määräykset ja ohjeet 2006, määräys 7.1.2. ) 
 
Tarkastusasiakirjan sisältö vaihtelee kunta- ja kohdekohtaisesti. Tarkastusasiakirjamalli 
liitteenä 2. 
 
 
Tarkastuksien varmentaminen 
 
Asetuksessa kerrotaan tarkastusasiakirjasta näin: ” Rakennusluvassa määrätyt tai 
aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden 
tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, 
urakoitsijan tai asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee rakennussuorituksen 
poikkeamista säännösten mukaisuudesta.” ( Maankäyttö- ja rakennusasetus 
10.9.1999/895, 77 § 1 momentti. ) 
 
”Varmennusmerkintään tulee sisältyä tarkastajan nimikirjoitus nimen selvennyksineen 
sekä varmennuksen päivämäärä. Sähköisessä muodossa olevaan tarkastusasiakirjaan 
tehdään varmennusmerkinnät siten kuin asiasta erikseen määrätään.” (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma, A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, 
määräykset ja ohjeet 2006, määräys 7.2.2. ) 
 
 
Säilyttäminen 
 
” Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen  
yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen”, ilmoitetaan  
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. ( Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895, 
77 § 2 momentti. ) 
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”Loppukatselmuspöytäkirjaan merkitään käytetty tarkastusasiakirjamenettely 
sekä arvioidaan tarkastusasiakirjan merkintöjen vastaavuus luvassa edellytettyihin tai 
aloituskokouksessa osoitettuihin tarkastuksiin. Tarkastusasiakirjan pitämisestä 
vastuullinen henkilö varmentaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon toimitettavan 
yhteenvedon tarkastusasiakirjasta allekirjoituksellaan ja nimen selvennyksin.” (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma, A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, 
määräykset ja ohjeet 2006, määräys 7.3.1. ) 
 
 
3.2 Työmaan laatusuunnitelma 
 
Lakimääräisyys 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 74 § 3 momentissa sanotaan, ” aloituskokouksen 
perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvitaanko erillistä selvitystä 
toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi (laadunvarmistusselvitys)”. 
Kun rakennuskohde on tarpeeksi vaativa aikataulu-, kustannus-, laatu- tai 
työturvallisuusvaatimuksiltaan, viranomainen määrää urakoitsijan tekemään työmaan 
laatusuunnitelman. Se on aina kohdekohtainen. Työmaan laatusuunnitelmamalli on 
liitteenä 3. 
 
 
Laatimisajankohta 
 
Työmaan laatusuunnitelma tehdään aina ennen kohteen aloitusta. Paras vaihtoehto olisi, 
jos se laadittaisiin jo ennen urakkasopimuksen tekoa.  
 
 
Sisältö 
 
Laatusuunnitelmassa esitetään rakennuskohteen organisaatio, keinot ja vastuunjako, 
joiden avulla työlle asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset 
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saavutetaan.  Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat yrityksen omiin 
toimintamalleihin, kohteen urakkaohjelmaan ja -rajaliitteeseen, rakennusselostukseen, 
työohjeisiin sekä yleiseen hyvään rakennustapaan. (Mäki ym., 2009, 26.) 
 
Työmaalla käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet on helppo kertoa esimerkiksi 
laadunvarmistusmatriisin avulla. Seuraavalla alaotsikolla on selvitetty 
laatusuunnitelmaan kiinteästi kuuluvan matriisin käyttöä ja merkitystä.  
 
 
Laadunvarmistusmatriisi 
 
Matriisiin kootaan kohteen merkittävimmät aikataulutehtävät taloudellisen ja ajallisen 
merkittävyyden perusteella, myös yritykselle vieras työvaihe on syytä laittaa matriisiin. 
Laadunvarmistusmatriisin laatii työnjohtaja. 
 
Matriisissa esitetään kullekin työvaiheelle konkreettisesti tehtävät 
laadunvarmistustoimenpiteet ja -dokumentit.  Näitä ovat esimerkiksi 
tehtäväsuunnitelma, aloituspalaverin pito, mallityö ja vastaanottokatselmus. Edellä 
mainittuja käsitellään yksityiskohtaisemmin kohdassa 3.4. 
Laadunvarmistusmatriisimalli on liitteenä 4. 
 
 
Päivittäminen 
 
Laatusuunnitelman toimivuutta arvioidaan sen käyttäjiltä tulleiden palautteiden avulla, 
ja suunnitelmamallia kehitetään koko ajan vastaamaan paremmin yrityksen ja eri 
projektien tarpeita. Laatusuunnitelmaa pidetään ajan tasalla kohteen aikana 
päivittämällä sen tietoja tarpeen tullen. 
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3.3 Hankintasuunnittelu 
 
Työmaan hankinnoista vastaavan henkilön tavoitteena on löytää mahdollisimman 
edulliset ja laatutavoitteet täyttävät materiaalit ja aliurakoitsijat. Myös hankintojen 
oikea-aikaisuus on tärkeää. Lisäksi työmaalla tehtävistä lisä- ja muutostöistä on syytä 
tehdä kirjallinen vahvistus allekirjoituksineen, jotta vältyttäisiin epäselvyyksiltä. (Mäki 
ym., 2009, 28-29) 
 
Hankintasuunnittelu on tässä työssä jaettu viiteen osaan: hankintasuunnitelma, 
tilausvahvistus, urakkaneuvottelumuistio, tarjouspyyntö ja urakkasopimus. 
 
 
3.3.1 Hankintasuunnitelma 
 
Työmaan vastaava mestari laatii hankintasuunnitelman tekemänsä yleisaikataulun 
pohjalta. Dokumentissa esitetään hankintojen suunnitelmatarve, joka sovitetaan yhteen 
tuotannon piirustustarpeen kanssa. Hankintasuunnitelmassa ovat muun muassa 
hankintaan liittyvien piirustusten ja työselitysten tarveajankohdat, tarjouspyyntöjen ja 
tilausten tekoajankohdat sekä toimitusten ja työnaloitusten ajankohdat 
viikkotarkkuudella. Myös hankinnan erityishuomiot on syytä kirjata suunnitelmaan.  
( Miettinen 2009, keskustelut.) Hankesuunnitelmamalli on liitteenä 5. 
 
 
3.3.2 Tilausvahvistus 
 
Sovittaessa tilaajan tai rakennuttajan kanssa lisä-, muutos- tai muista, vähäisistäkin, 
rakennustöistä, on syytä tehdä kirjallinen tilausvahvistus. Kirjallinen vahvistus 
varmistaa, että molemmat osapuolet ovat tietoisia tehtävästä työstä ja ovat hyväksyneet 
sen suorittamisen. Näin vältytään jälkeenpäin käytävästä riidasta työn maksajasta. 
 
Tilausvahvistukseen on syytä kirjata ainakin kohteen ja tehtävän tiedot, ajankohta, 
jolloin työ tulisi tehdä, työn suoritustapa, toimitusehdot sekä tehtävästä sopivien 
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henkilöiden nimet allekirjoituksineen ja päiväyksineen. ( Kallioinen 2009, keskustelut.) 
Tilausvahvistusmalli on liitteenä 6. 
 
 
3.3.3 Urakkaneuvottelumuistio 
 
Urakkaneuvottelu käydään tavallisesti tarjouspyyntöjen lähettämisen jälkeen sen 
pyytäjän ja tarjoajien välillä. Neuvottelussa selvennetään tarjouspyynnöstä ilmi tulleita 
epäkohtia, tarkennetaan tehtävän tietoja, aikataulua sekä välitavoitteiden asettelua. 
Tilaisuudessa päätetyistä ja ilmenneistä asioista laaditaan muistio. Osallistuvat henkilöt 
kuittaavat allekirjoituksellaan läsnäolonsa muistioon ja näin ilmaisevat olevansa 
tietoisia käsitellyistä asioista. Puhtaaksikirjoitettu urakkaneuvottelumuistio liitetään 
sopimukseen kuuluvaksi asiakirjaksi. ( Miettinen 2009, keskustelut.) 
 
 
3.3.4 Tarjouspyyntö 
 
Tarjouspyynnön avulla hankinnoista vastaava saa yhteismitallisia, vertailukelpoisia 
tarjouksia. Niiden perusteella tarjouksia voidaan vertailla tasapuolisesti ja tarjoaja 
pystyy tarjoamaan parhaiten juuri sitä, mitä halutaan hankkia. ( Kuosa 2002, 16.) 
Tarjouspyyntömalli on liitteenä 7. 
 
Tarjouspyynnössä ilmoitetaan tavallisesti ainakin 
• Tilaaja   
• Kohde  
• Urakan sisältö   
• Työaika 
• Laatuvaatimukset 
• Työturvallisuusvaatimukset  
• Tarvittavat hintatiedot   
• Tilaajan velvoitteet  
• Lisätiedot ja tarjousosoite 
• Tarjouksen voimassaoloaika. 
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3.3.5 Urakkasopimus 
 
Kirjallisen sopimuksen avulla varmistutaan, että molemmat osapuolet sitoutuvat 
täyttämään velvollisuutensa. Suullinen sopimus on yhtä pätevä, mutta kuitenkin sitä on 
vaikea todistaa olemassa olevaksi.  
 
Sopimus tehdään kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. Sopimuksen tekemisen yhteydessä huolehditaan siitä, että sen 
liitteeksi tulevat asiakirjat ovat koottuina yhteen ja että molempien sopijapuolten 
liiteasiakirjat ovat keskenään samansisältöiset. Sopimus laaditaan niin, että se vastaa 
liitteeksi tulevien asiakirjojen sisältöä. Sopimukset sidotaan lähes aina rakennusurakan 
yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). (Ratu 419-T, Rakennusurakkasopimuksen 
laatiminen 1998, 1.)  
 
Sopimukseen on syytä laittaa viivästymispykälä, välitavoitteet sekä sitoa maksuliikenne 
vastapuolelle päin maksuerätaulukon avulla. Näin varmistutaan, että toinen sopijapuoli 
on motivoitunut tekemään sovitun tehtävän loppuun asti. Urakkasopimusmalli on 
liitteenä 8. 
 
 
3.4 Tehtäväkohtainen laadunvarmistus 
 
Tehtäväkohtaisesti tehtävät laadunvarmistustoimenpiteet on määritelty kohteen 
laadunvarmistusmatriisissa, jota on käsitelty kohdassa 3.2. Tarvittavat toimenpiteet 
määräytyvät tehtävän vaativuuden mukaan. Aliurakkasopimuksessa sovitaan kullekin 
toimijalle kuuluvien laadunvarmistustoimenpiteiden tekemisestä. Dokumentit voivat 
olla yksin pää- tai aliurakoitsijan laatimia. Urakoitsijoiden yhteistyössä toistensa ja 
työntekijöidensä avustamana laatimat laatudokumentit ovat parhaita keinoja välttyä 
epäselvyyksiltä ja väärinymmärryksiltä. Seuraavissa kappaleissa on selvitetty 
tehtäväkohtaisten dokumenttien ja toimenpiteiden sisältöä, merkitystä ja käyttöä. 
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3.4.1 Tehtäväsuunnitelma 
 
Tarkoitus 
 
Tehtäväsuunnittelun tavoite on varmistaa tehtävälle asetettujen vaatimusten täyttäminen 
työn tekemisen ja valmiin työn sekä tehtävälle asetettujen kustannus- ja aikatavoitteiden 
osalta. Tärkeää on saada esille työ- ja kohdekohtaiset erityispiirteet. Kohde- ja 
tehtäväkohtaisesti suunnitelmassa voidaan korostaa tiettyjä asioita tai jättää joitakin 
asioita käsiteltäväksi muissa suunnitelmissa. (Mäki ym., 2009, 17.) 
 
 
Suunniteltava tehtävä 
 
Tehtäväkokonaisuuden tulee olla ajallisesti yhtenäinen, yleensä yhden työryhmän 
tekemä työkokonaisuus, joka muodostuu yhdestä tai useammasta työlajista, tai 
tehtävään voi kuulua osia eri työlajeista. Suunnitelma tehdään yleensä tehtävästä, joka 
on aikataulullisesti tai taloudellisesti merkittävä, vuosikorjauksissa usein ilmenevä, 
yrityksen harvoin tekemä tai muuten vieras tai jolle on asetettu erityisiä vaatimuksia.  
(Mäki ym., 2009, 18.) Tehtäväsuunnitelmamalli on liitteenä 9. 
 
 
Laatija ja ajankohta  
 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja, aliurakkaneuvotteluja ja työkauppojen 
solmimista tai viimeistään ennen tehtävän aloitusta. Yleensä tehtäväsuunnitelman tekee 
pääurakoitsijan työnjohto. Aliurakoiden kyseessä ollessa voi suunnitelman laatia joko 
aliurakoitsija tai pääurakoitsija yhteistyössä aliurakoitsijan kanssa. Aliurakoitsijan tulee 
osallistua tehtäväsuunnitteluun aktiivisesti antamalla esimerkiksi työsaavutustietoja 
suunnittelun lähtötiedoiksi. (Mäki 2004, 1) 
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Prosessi  
 
Työvaiheelle asetetut vaatimukset ja tavoitteet selvitetään ennen sen aloitusta. Myös 
keinot, joilla niihin pyritään, suunnitellaan samaan aikaan. Työntekijät perehtyvät 
tehtävää koskeviin laatuvaatimuksiin ja aikataulutavoitteisiin ennen työn aloitusta ja 
osallistuvat osaltaan keinojen etsimiseen tavoitteiden ja vaatimusten saavuttamiseksi. 
 
Tehtäväsuunnitelman läpikäyminen tehtävän aloituspalaverissa yhdessä omien 
työntekijöiden tai aliurakoitsijan kanssa parantaa tiedonkulkua molemmin puolin ja 
ehkäisee väärinkäsityksistä johtuvia ongelmia. Yhteistyössä laadittu suunnitelma 
käydään läpi, jolloin myös tarkistetaan, että olosuhteet työn aloitukselle ovat olemassa.  
 
Suunnittelulla todetaan tehtävän laatu sekä seurataan ja valvotaan työn aikataulua ja 
kustannuksia työn edetessä. Tehtäväsuunnitteluprosessia on esitetty kuviossa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Tehtäväsuunnitteluprosessi aliurakassa ja omassa työssä (Mäki ym., 2009, 17). 
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Sisältö  
 
Tehtäväsuunnitelmassa yleensä olevia tietoja ovat 
• Kohdetiedot 
• Työsisältö 
• Aikataulu 
• Kustannukset 
• Laatuvaatimukset 
• Usein esiintyviä ongelmia, POA 
• Logistiikka 
• Koneet, kalusto, työvälineet 
• Työturvallisuus 
• Laadunvarmistus 
 
Suunnitelman sisältö vaihtelee tehtävän vaatimusten ja tarpeiden mukaan. 
( Ratu, Tehtäväsuunnitelman muistilista 2004) 
 
 
3.4.2 Aloituspalaveri 
 
Pääurakoitsija pitää omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden kanssa työvaihekohtaisia 
aloituspalavereja. Palavereissa välitetään työntekijöille rakennuttajan toimintaan 
kohdistamat vaatimukset ja yhdessä työntekijöiden kanssa suunnitellaan keinot, joilla 
vaatimukset saavutetaan ja mahdolliset ongelmat vältetään. Tarvittaessa valvoja ja 
suunnittelijat osallistuvat niihin. Ohjaava palaveri järjestetään, mikäli toiminnassa on 
puutteita. Palaverissa etsitään keinot toiminnan muuttamiseksi suunnitelmien 
mukaiseksi ja virheiden korjaamiseksi. (Mäki ym.,  2009, 30) 
Aloituspalaveripöytäkirjamalli on liitteenä 10. 
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3.4.3 Mallityö 
 
Mallityön avulla konkretisoidaan työn laatutaso. Työryhmän tekemä ensimmäinen 
työkohde tarkistetaan, havaitut poikkeamat korjataan haluttuun laatutasoon ennen 
seuraavaan kohteeseen siirtymistä ja työ hyväksytään referenssiksi seuraaville 
työkohteille. Mallityön tarkastukseen osallistuvat yleensä työvaiheen tekijä, 
työmaamestari, valvoja, arkkitehti. (Mäki ym.,  2009, 30) 
Mallityölomakemalli on liitteenä 11. 
 
 
3.4.4 Työnkulkutarkastus 
 
Tarkastus tehdään työn oltua muutaman tunnin käynnissä. Tarkastuksen tarkoituksena 
on varmistaa, että työstä annettuja ohjeita on noudatettu. Esimerkiksi työryhmälle 
tuntematonta, uutta rakennusmateriaalia asennettaessa valvotaan, että asennus sujuu 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa työntekijöille annetaan lisätietoa 
tuotteesta. ( Miettinen 2009, keskustelut.) 
 
 
3.4.5 Laaturaportti 
 
Laaturaportti on muistilista, jonka avulla selvennetään tehtävien laatuvaatimukset 
ennen tehtävän aloitusta, ohjataan ja valvotaan laaduntoteutumista. Laaturaportit 
toimitetaan työryhmälle ennen työn aloitusta. Työntekijät kirjaavat saamansa 
mittaustulokset raporttiin. Työryhmä ja työnjohtaja kuittaavat tehdyn laadun 
laaturaporttiin ja se tallennetaan työmaan laatukansioon. (Mäki ym., 2009, 30) 
 
 
3.4.6 Kokeet ja mittaukset 
 
Vaadittavista kokeista ja mittauksista vastaa pääurakoitsija. Toimenpiteet 
dokumentoidaan, aliurakoitsija toimittaa dokumentit pääurakoitsijalle ja ne arkistoidaan. 
Kokeita voivat olla esimerkiksi kosteus- tai rakeisuusmittaus. (Mäki ym., 2009, 30) 
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3.4.7 Tarkastukset 
 
Joskus on tilanteita, jolloin tiettyä tehtäväkokonaisuutta ei voi kerralla vastaanottaa. 
Tällöin tehtävä joudutaan pilkkomaan osiin, lohkoiksi kohteen tilojen mukaan, ja 
tehtävän osa tarkastetaan aina jonkun lohkon tultua kuntoon. Tätä toimenpidettä 
kutsutaan osatarkastukseksi. Kun kaikki lohkot ovat kunnossa, pidetään 
vastaanottokatselmus. ( Miettinen 2009, keskustelut.) 
 
 
3.4.8 Vastaanottokatselmus 
 
Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työmaamestari sekä aloittavan ja lopettavan 
työvaiheen edustaja. Katselmuksessa tarkistetaan luovutettavan kohteen 
suunnitelmien mukaisuus ja valmius. Havaitut virheet merkitään katselmusmuistioon 
ja korjataan vastaamaan haluttua laatutasoa, ennen kuin kohde vastaanotetaan. 
(Mäki ym., 2009, 30) 
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4 Yhteenveto 
 
Työmaan laatukansio on tärkeässä roolissa Forssan Kirvestyö Ky:n laatuajattelun 
kehittämisessä. Laatukansion avulla yritys pystyy vastaamaan työn tilaajan, 
rakennuttajan ja viranomaisten vaatimuksiin ja tarpeisiin. Laatudokumenttien yhtenäiset 
ja selkeät laatimis- ja arkistointitavat kertovat yrityksen halusta panostaa entisestään 
laatuun. 
 
Laadukkaamman työn tavoitteena on vähentää turhan tekemisen ja korjaamisen määrää. 
Toisin sanoen, tekemällä kerralla oikein saadaan työnsuorittaja aikaisemmin seuraavan 
työvaiheeseen ja näin ollen säästetään työkustannuksissa. Toisaalta laatudokumenttien 
täyttäminen lisää toimihenkilöiden tehtävien määrää, mutta se on välttämätöntä, jotta 
voidaan osoittaa sovittujen toimenpiteiden ja laadun toteutuminen. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntynyt työmaan laatukansio on tehty tyydyttämään Forssan 
Kirvestyön tämänhetkisiä tarpeita. Laatukansion sisältöä tulee kuitenkin kehittää, 
muuttaa ja päivittää vastaamaan kulloisenkin kohteen vaatimuksia. Myös rakennusalan 
kehittyminen Suomessa ja muualla maailmassa tulee ottaa huomioon yrityksen 
laatuajattelussa ja -toimintatavoissa. 
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27. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet
28. Muut tarkastukset, (ellei viranomaisen suorittamat)
29. Rakennuksen valvonta-/ muun viranomaisen suorittamat katselmukset
30. Työvaiheiden tarkastuksissa todetut huomautukset
Yhteenveto tarkastusasiakirjan merkinnöistä
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Lupatunnus/ saapumispäivämäärä Myöntämispäivä
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Tilan nimi/ korttelin nro Tilan RN:o/ tontin nro
Suunittelutehtävien vaativuustaso      AA      A       B      C
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Sukunimet ja etunimet
Luvan myöntäjä
Sukunimet ja etunimet
Lähiosoite
Lähiosoite
Rakennettavat rakennukset ja käyttötarkoitus
Rakennuspaikan lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Kylä-/ kunnan-/ kaupunginosa
Lähiosoite
Muu erikoissuunnittelija, mikä ?
Lähiosoite
Sähkösuunnittelija
Lähiosoite
Lähiosoite
Muu erikoissuunnittelija, mikä ?
LVI-suunnittelija (vesi-, viemäri- ja ilmastointi)
Lähiosoite
Lähiosoite
Rakennussuunnittelija (arkkitehtisuunnitelmat)
Lähiosoite
Rakennesuunnittelija
Lähiosoite
Pääsuunnittelija, sukunimi ja etunimet (suunnittelun kokonaisuudesta vastaava
Rakennussuunnittelija
6.
7.
8.
Lähiosoite
5.
Lähiosoite
1.
2.
3.
4.
Rakennusvalvonta-
viranomaisen edustaja
Rakennuspaikka
Rakennettavat rakennukset
ja niiden käyttötarkoitus
Suunnittelijat
MRA 74.2§
RakMK A1 kohta 6.22
Rakennusluvan/
toimenpideluvan nro
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennushankkeeseen
ryhtyvän edustaja
Rakennushankkeeseen
ryhtyvän käyttämä valvoja
Aloituskokous pidetty, päivämäärä:
Sukunimet ja etunimet
Sukunimet ja etunimet
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
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RakMK A1 kohdat 7.1, 7.2, 7.3
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Rakennusvalvonta
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Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin
Muu osapuoli, mikä ?
Lähiosoite
Muu osapuoli, mikä ?
Lähiosoite
Muu osapuoli, mikä ?
Lähiosoite
Muu urakoitsija, mikä ?
Lähiosoite
Muu urakoitsija, mikä ?
Lähiosoite
Muu urakoitsija, mikä ?
Lähiosoite
Sähköurakoitsija
Lähiosoite
LVI-urakoitsija
Lähiosoite
Muu erityisalan vastaava työnjohtaja, mikä ?
Lähiosoite
Muu erityisalan vastaava työnjohtaja, mikä ?
Lähiosoite
Lähiosoite
Vaikeiden rakennustöiden vastaava työnjohtaja, mikä ?
Lähiosoite
Päätoteuttaja (vastata rakentamisen kokonaisuudesta rakennusluvan ja säädösten mukaisesti)
Lähiosoite
Muu erikoissuunnittelija, mikä ?
Lähiosoite
KVV-asennustöiden työnjohtaja (kvv-laitteet)
Lähiosoite
Ilmanvaihtolaitteiden asennustöiden työnjohtaja (ilmanvaihtolaitteet)
Vastaava työnjohtaja (rakennustöiden suorituksesta ja niiden lladusta vastaaminen)
Lähiosoite
Rakennustyön valvoja (rakennuttajan edustajana valvoo rakennustyötä ja työnjohtajien toimintaa)
Lähiosoite
Rakennusurakoitsija
Lähiosoite
9.
10.
11.
Urakoitsijat
Muut osapuolet
Rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöt
ja työvaiheiden tarkastuksia 
suorittavat henkilöt
MRA 74.2§
RakMK A1 kohta 6.2.2
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TYÖVAIHEET JA NIIDEN TARKASTUKSET
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
12.1 Lupa myönnetty ja
lainvoimainen
12.2 Vastaava työnjohtaja
hyväksytty
12.3 Aloituskokous
pidetty
12.4 Rakennustyöstä tehty
aloittamisilmoitus rak.tark.
12.5
12.6
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
13.1 Rakennuksen
paikan merkintä
13.2 Pinta- ja pohjavedet
eivät pääse rakenteisiin
13.3 Maanpinta kallistuu
rakennuksesta poispäin
13.4 Perustamistaso
on oikea
13.5 Rakennuksen korkeus
on merkitty oikein
13.6
13.7
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
14.1 Kvv-työnjohtaja
hyväksytty
14.2 Iv-työnjohtaja
hyväksytty
14.3 Vaikeiden rakennus-
töiden työnjohtaja 
hyväksytty14.4 Muu työnjohtaja
hyväksytty
14.5
14.6
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
15.1 Pohjatutkimus
tehty
15.2 Maapohjan laatu
oikea
15.3 Louhinta tehty suun-
nitelman mukaan
15.4 Kylmäsiltoja ei
muodostu
15.5 Sokkelin korkeus
on riittävä
15.6 Perustaminen tehty
hyvän rak.tavan mukaisesti
15.7 Salaojakerros on
tehty
15.8 Salaojien sijoitus on oikea
15.9 Salaojien kallistukset
on vaaittu
15.10 Salaojien tarkastuskaivot
tehty
15.11 Perustusten routa-
eristykset tehty
15.12
15.13
Allekirjoitaneet ovat tarkastaneet seuraavat rakennusvaiheet ja niihin liittyvät työvaiheet ja todenneet ne
asianmukaisesti suoritetuiksi. Rakentaminen vastaa tarkastetuilta osin suunnitelmia, lupaa ja se on
muutoinkin toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti. Huomautukset on esitetty kohdassa huomautukset.
Rakennustyön aloittaminen
Sijainti ja korkeusasema
Muut työnjohtajat
Rakennuksen perustaminen
ja perustusten kuivatus
12.
15.
13.
14.
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietoja
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
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RakMK A1 kohdat 7.1, 7.2, 7.3
KAUPUNGIN/ KUNNAN NIMI
Rakennusvalvonta
Liite 2
  MALLI
 Heikanrinteen palvelukeskus
5(9)
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
16.1 Painuvat maakerrokset
on poistettu
16.2 Tuuletetun alapohjan
tuuletusaukot tehty
16.3 Alapohjan kapillaarikatkos
tehty sorastuksella
16.4 Ulkoseinän veden ja
kosteudeneristystyöt tehty
16.5 Kosteuseristyslevyn
yläreunalista tehty
16.6
16.7
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
17.1 Työmaalle hankittu
riittävästi suojapeitteitä
17.2 Rakennustarvikkeet varas-
toitu irti maasta
17.3 Rakennustarvikkeet suojattu
riittävästi peitteillä
17.4 Rakennus on suojattu
sen rungon ollessa avoin
17.5 Rakennusjätteiden
käsittelystä on huolehdittu
17.6 Rakennusjätteiden
lajittelusta on huolehdittu
17.7
17.8
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
18.1 Aluspuu on eristetty
asianmukaisesti betonista
18.2 Runkorakenne on yli
30 cm:ä maanpinnasta
18.3 Runkorakenteet ovat
lattiapinnan yläpuolella
18.4 Muurattu runko eristetty
betonista bitumilla
18.5 Kattoristikoille jätetty
riittävä taipumavara
18.6 Savuhormi eristetty
palavista rakenteista
18.7
18.8
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
19.1 Höyrynsulkumuovi
asennettu tiivisti
19.2 Lämmöneristeet
asennettu huolellisesti
19.3 Ulkovuorilaudan paksuus
22-25 mm as.rak
19.4 Ulkovuorilaudan paksuus
18-22 mm talousrak.
19.5 Pystylautaverhouksen
alapäät viistetty
19.6 Vesipeltien kaltevuus
1:3 ja yli 30 mm seinästä
19.7 Puuosien maalaukset
tehty ohjeiden mukaisesti
19.8 Tiilimuurauksen tuuletus-
väli on yli 30 mm
19.9 Tiilimuurauksen välitilassa
ei ole laastia
19.10 Tiilimuurauksen joka
kolmas pystysauma on auki
19.11 Ulkomuuraus on sidottu
runkoon hyväksytyin sitein
19.12
18.
Rakennuksen ulkoseinät
ja julkisivuverhous
19.
Rakennuksen alapohja
ja maanvastaiset rakenteet
16.
Rakennustarvikkeiden suojaus
ja rakennusjätteiden käsittely
17.
Rakennuksen runkorakenne
ja sen liittyminen perustukseen
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietietoja
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
MRL 150.3§, MRA 77.1§, MRA 77.2§
RakMK A1 kohdat 7.1, 7.2, 7.3
KAUPUNGIN/ KUNNAN NIMI
Rakennusvalvonta
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Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
20.1 Yläpohjan tuuletus on
ullakolla riittävä
20.2 Räystäällä vähintään
20  mm tuuletusrako
20.3 Aluskatteena käytetty
siihen tarkoitettua tuotetta
20.4 Aluskate on viety riittävästi
ulkoseinälinjan ohi
20.5 Läpiviennit on tiivistetty
ylänostoin oikein
20.6 Läpiviennit on varustettu
läpivientikappalein
20.7 Rakennuksessa on riit-
tävän ulkonevat räystäät
20.8 Vesikatto on varustettu
tarvittavin lumiestein
20.9 Vesikatto on varustettu
katto- ja lapetikkain
20.10
20.11
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
21.1 Vedeneristykset tehty
suunnitelman mukaisesti
21.2 Vedeneristykset valmiit
ja tarkastettu
21.3 Vedeneristykset kuivuneet
ennen laatoitusta
21.4 Vedeneristyksen läpivien-
nit tiivistetty asiallisesti
21.5 Lattian kallistukset
vähintään 1:100
21.6 Kallistukset lattiakaivon
kohdalla väh. 1:50
21.7 Suihkutila varustettu
poistoilmaventtiilillä
21.8
21.9
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
22.1 Räytäskourut ja syöksy-
torvet asennettu
22.2 Sadevedet johdettu
rakennuksen ulkopuolelle
22.3 Perustuksiin ei pääse
virtaamaan sadevesiä
22.4 Pintavesiä ei johdeta
naapurin tontille
22.5 Sokkelin vierustaa
n. 60 cm sorastettu
22.6
22.7
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
23.1 Pohjavesiviemärit tar-
kastettu ennen peittämistä
23.2 Vesijohdon tiiveys todettu
painekokeella
23.3
23.4
Rakennuksen vesi-
ja viemärityöt
23.
Rakennuksen märkätilat
ja niiden toteutus
21.
Rakennuksen ulkopuolinen
pintavesien poisto
22.
Rakennuksen yläpohja
ja vesikattorakenteet
20.
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietoja
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
MRL 150.3§, MRA 77.1§, MRA 77.2§
RakMK A1 kohdat 7.1, 7.2, 7.3
KAUPUNGIN/ KUNNAN NIMI
Rakennusvalvonta
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Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
24.1 Kanavien saumat on
tiivistetty huolellisesti
24.2 Kanavien lämmöneristys
on tehty huolella
24.3 Ilmavirrat on säädetty ja
tehty säätöpöytäkirja
24.4
24.5
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
25.1 Sähköasennukset tar-
kastettu käyttöön
25.2 Sähkötarkastuksesta
annettu pöytäkirja
25.3 Sähkötöiden varmennus-
tarkastus suoritettu
25.4 Varmennustarkastuk-
sesta annettu pöytäkirja
25.5
25.6
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
26.1 Rakennuksen käyttö- ja
huolto-ohjeet laadittu
26.2
26.3
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
27.1
27.2
27.3
27.4
Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
28.1 Tulisijat ja
hormit
28.2 Kvv-laitteet
28.3 Iv-laitteet
28.4 Öljylämmitys-
laitteet
28.5 Väestönsuoja
28.6 Jätevesijärjestelmä
(säiliöt, suodatus, imeytys)
28.7 Sähkölaitteet
28.8
28.9
Rakennusmateriaalien
kelpoisuus
27.
Muut tarkastukset,
(ellei viranomaisen suorittamat)
28.
Sähköasennukset25.
Rakennuksen käyttö-
ja huolto-ohjeet
26.
Ilmanvaihtolaitteiden asennus24.
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietoja
Lisätietoja
Rakennukseen käytettyjen rakennusaineiden ja tarvikkeiden tuotekansio on ajan tasalla ja
siitä selviää missä rakennusmateriaalit on valmistettu ja mistä ne on toimitettu ja mihin tuote-erään
rakennusmateriaalit ja tarvikkeet kuuluvat.Työmaalla tuotekansioon on kerätty talteen tarvikkeiden kelpoisuustodistukset ja niiden
hyväksyntää koskevat merkinnät.
Lisätietoja
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
MRL 150.3§, MRA 77.1§, MRA 77.2§
RakMK A1 kohdat 7.1, 7.2, 7.3
KAUPUNGIN/ KUNNAN NIMI
Rakennusvalvonta
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Toimenpide Päivämäärä
Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla
tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus
29.1 Sijaintikatselmus
(mittaustoimi)
29.2 Pohjakatselmus
(rakennustarkastaja)
29.3 Rakennekatselmus
(rakennustarkastaja)
29.4 Lämpö-, vesi-, ja ilman-
vaihtolaitteiden katselmus
29.5 Hormikatselmus
(palotarkastaja)
29.6 Väestönsuojakatselmus
(palo-/ rak.tarkastaja)
29.7 Loppukatselmus
(rakennustarkastaja)
29.8
29.9
30.1
Rakennuksen valvonta-/
muun viranomaisen suorittamat 
katselmukset
29.
30. Lisätietoja mm. työvaiheiden tarkastuksissa todetut huomautukset;Työvaiheiden tarkastuksissa
todetut huomautukset
Lisätietoja mm. tarkastuksen kohde ja laajuus;
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
MRL 150.3§, MRA 77.1§, MRA 77.2§
RakMK A1 kohdat 7.1, 7.2, 7.3
KAUPUNGIN/ KUNNAN NIMI
Rakennusvalvonta
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Yhteenveto tarkastusasiakirjan merkinnöistä
Pientalokohteissa riittää, että rakennusvalvontaan toimitetaan kohdat 1-11 sekä tämän sivun yhteenvetotiedot.
Toimenpide Allekirjoitus
12. Rakennustyön
aloittaminen
13. Sijainti ja
korkeusasema
14. Muut
työnjohtajat
15. Rakennuksen perustaminen
ja perustusten kuivatus
16. Rakennuksen alapohja
ja maanvastaiset rakenteet
17. Rakennustarvikkeiden suojaus
ja rakennusjätteiden käsittely
18. Rakennuksen runkorakenne
ja sen liittyminen perustukseen
19. Rakennuksen ulkoseinät
ja julkisivuverhous
20. Rakennuksen yläpohja
ja vesikattorakenteet
21. Rakennuksen märkätilat
ja niiden toteutus
22. Rakennuksen ulkopuolinen
pintavesien poisto
23. Rakennuksen vesi-
ja viemärityöt
24. Ilmanvaihtolaitteiden
asennus
25. Sähköasennukset
26. Rakennuksen käyttö-
ja huolto-ohjeet
27. Rakennusmateriaalien
kelpoisuus
28. Muut tarkastukset,
(ellei viranomaisen suorittamat)
29. Rakennuksen valvonta-/ muun
viranomaisen suorittamat 
katselmukset
30. Työvaiheiden tarkastuksissa
todetut huomautukset
31. Työjohtajien
allekirjoitukset
KommenttiPäiväys
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Tommi Kaija  Heikanrinteen palvelukeskus 
Koikkurintie 12 
30300 Forssa  22.2.2009 
0500-435667 / fax 03-4225303 
 
 
TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA 
HEIKANRINTEEN PALVELUKESKUS 
Sisältö 
1. Laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu 
 
2. Kohdetiedot 
 
3. Tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
 
4. Tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus 
 
5. Ongelmiin varautuminen 
 
6. Laadunvarmistus 
 
7. Työturvallisuus 
 
8. Kokouskäytäntö 
 
9. Kohteen luovutus 
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Tommi Kaija  Heikanrinteen palvelukeskus 
Koikkurintie 12 
30300 Forssa  22.2.2009 
0500-435667 / fax 03-4225303 
1 Laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu 
 
Laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot ja vastuunjako, joiden avulla työlle asetetut taloudelliset 
ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset saavutetaan. 
 
Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat yrityksen omiin toimintamalleihin, kohteen urakkaohjelmaan ja -
rajaliitteeseen, rakennusselostukseen, työohjeisiin sekä yleiseen hyvään rakennustapaan. 
 
Laatusuunnitelman toimivuutta arvioidaan sen käyttäjiltä tulleiden palautteiden avulla ja suunnitelmamallia 
kehitetään koko ajan vastaamaan paremmin yrityksen ja eri projektien tarpeita. Laatusuunnitelmaa pidetään 
ajan tasalla kohteen aikana päivittämällä sen tietoja tarpeen tullen. 
 
Laatusuunnitelman päivitys tarkistetaan seuraavissa rakennusvaiheissa: 
 
ennen 2.vaiheen alkua 3/08 
ennen 3.vaiheen alkua 9/08 
ennen 4.vaiheen alkua 1/09 
 
Laatusuunnitelma jakelu: 
– rakennuttaja Forssan kaupunki 
– vastaava mestari Kimmo Laakso 
– toimitusjohtaja Matti Kallioinen 
 
2 Kohdetiedot 
 
Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään kohdetta koskevat tiedot, erityisesti 
kohteen erityispiirteet. 
 
Esitetään hankkeen rakennuttajan, pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden 
sekä tärkeimpien materiaalitoimittajien henkilöt, yhteystiedot ja vastuualueet. 
 
2.1 Kohde 
 
Kohde  Heikanrinteen palvelukeskus 
Työmaa  650 
Osoite  Saksankatu 34, 30100 Forssa 
Pinta-ala  6000 brm2 
Rakennusaika  5/07 – 04/09 
Kohteen erityispiirteet – kireä aikataulu 
  – elementtiasennus 
  – vesikattotyö 
  – LVIS-työt 
  – vanhainkoti käytössä työmaan aikana 
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2.2 Organisaatio 
 
2.2.1 Rakennuttaja  vastuualueet 
 
Forssan kaupunki  - laatusuunnitelmapalaverit 
Paavo Suominen  - työmaapalaverit 
Seppo Leino   - rakennuttajan hankinnat 
puhelin   - myötävaikutusvelvollisuus 
fax   - rahoitusasiat  
osoite   - luovutus- ja vastaanottopalaverit  
    
 
2.2.2 Pääurakoitsija 
nimi ja yhteystiedot  vastuualueet 
 
Forssan Kirvestyö Ky 
 
Matti Kallioinen  – kokonaisvastuu hankkeesta 
 
Vastaava mestari Kimmo Laakso – työmaan toteutus ja työnjohto 
   – laatu-, ajalliset ja taloudelliset vastuut 
   – yhteydet viranomaisiin 
   – aliurakoitsija- ja hankintasopimukset 
   – sopimus- ja tilaushankinnat 
   – lisä- ja muutostyötilaukset 
   – tiedotus hankinta-asioissa 
   – aikataulutus 
   – lisä- ja muutostyölaskenta 
   – kustannusseuranta ja -ohjaus 
   – työ- ja laadunvalvontasuunnitelmat 
 
Työmaamestari Kalevi Kallioinen – työnjohto 
   – aikatauluseuranta ja -ohjaus 
   – aliurakoiden valvonta 
   – työturvallisuus 
   – pienhankinnat 
 
Raija Kallioinen  – palkanlaskenta 
 
 
2.2.3 Aliurakoitsijoiden ja toimittajien yhteyshenkilöt 
nimi ja yhteystiedot  urakka/tilaus 
 
Muurarit Ky   – laatoitustyöt 
Kauhakuja 3   – yleisaikataulun mukaan 
   – SisäRYL 2000 mukaan 
   – vaadittavat laatu- ja tehtäväsuunnitelmat tehdään yhteistyössä 
   pääurakoitsijan kanssa  
 
Villaa Oy   – tilauksen sisältö, määrä ja laatu 
Villatie 7   – tilausajankohta 
   – toimitusajankohta 
   – laskutus 
   – vaadittavat materiaalilaatudokumentit 
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3 Tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
 
Tuotantoa ohjataan yleisaikataulun mukaiseksi rakennusvaiheaikataulujen avulla. Työmaan 
laatusuunnitelmassa esitetään laadittavat rakennusvaiheaikataulut, aikataulujen laadinnasta vastaavat 
henkilöt sekä aikataulun valmistumispäivämäärä. 
 
Rakennusvaiheaikataulu Laatija   Valmis, päivämäärä 
 
1. kohteen 1. vaihe vast.mestari Kimmo Laakso  04/07 
2. kohteen 2. vaihe vast.mestari Kimmo Laakso  03/08 
3. kohteen 3. vaihe vast.mestari Kimmo Laakso  08/08 
4. kohteen 4. vaihe vast.mestari Kimmo Laakso  12/08 
 
Tuotannon etenemistä aikataulun mukaan seurataan urakoitsijapalavereissa. Rakennuttajalle raportoidaan 
aikataulutilanteesta työmaakokouksissa. Havaittuihin aikatauluhäiriöihin puututaan välittömästi tarvittavien 
korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi. 
 
4 Tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus 
 
Työmaan tuotantoa ohjataan hankkeen tavoitearvion mukaiseksi materiaali- ja työmenekkiseurannan avulla. 
Jos työ kuuluu kriittisiin tehtäviin, siitä laaditaan tehtäväsuunnitelman yhteydessä taloudellinen 
tehtäväsuunnitelma (ks. laadunvarmistusmatriisi), jossa tarkistetaan tavoitearvion ja tehtävänsisällön 
vastaavuus sekä suunnitellaan työn toteutus siten, että suunniteltu kustannustavoite saavutetaan. Työmaan 
taloudellista toteutumista seurataan viikko- ja aliurakoitsijapalavereissa. 
Poikkeamiin puututaan ja niille etsitään korjaavia ratkaisuja. 
 
5 Ongelmiin varautuminen 
 
Työmaan riskien kartoituksella pyritään etukäteen löytämään työmaalla syntyvät todennäköiset ja olennaiset 
ongelmat ja varautumaan niihin. Ongelmia ovat ajalliset, hankintojen ja tekniset ongelmat. 
Työmaan toimihenkilöt analysoivat riskit ryhmätyönä. 
 
Mahdollisiin ongelmiin varautuminen kriittisten työvaiheiden osalta. (ks. kohdetiedot) 
Ongelma Seuraus Ehkäisy Ratkaisu Hälytin Vastuu 
Perustusten mitta- 
tarkkuus ylittää 
sallitut toleranssit   
Ongelmia element- 
tien asennuksessa 
Tarkka mittaus ja 
muottityö 
Korjataan perus- 
tukset suunnitel- 
mien mukaisiksi 
Perustusmittaus KKa 
Maanvaraisen be- 
tonilaatan halkeilu 
Ongelmia pinta- 
töissä 
Oikea betonilaatu, 
kuivumisen ehkäisy 
Laatan paikkaus Betonointitarkastus KLa 
Elementit kastuvat Kustannus-, laatu- 
ja aikatauluongel- 
mat 
Elementtien huo- 
lellinen suojaus 
Elementit kuiva- 
taan, eristeet vaih- 
detaan 
Säätila elementtien 
tullessa työmaalle 
KKa 
Elementtiasennus 
estyy tuulisuuden 
vuoksi 
Aikatauluongelmat Varastointi, vara- 
mestat 
Elementtiasen- 
nusta on siirrettävä 
tuulisella säällä 
Säätila elementtien 
tullessa työmaalle 
KKa 
 
Materiaalitoimi- 
tukset myöhässä 
Aikatauluongelmat 
 
Tilausten ajallinen 
varmistaminen 
Varamestat 
 
Tilausten ajallinen 
varmistaminen 
KLa 
 
Työturvallisuus- 
ongelmat 
Viiveet työssä Työturvallisuuden 
parantaminen 
Ensiapu Vaaratilanteet, tur- 
vallisuusauditointi 
KKa 
Suunnitelmien ver- 
tailematta jääminen 
Ilmastointiputkien 
sopimaton sijainti 
Suunnitteluko- 
koukset 
Muutetaan ilmas- 
tointiputkien 
sijaintia 
Suunnitteluko- 
koukset 
KLa 
Materiaalien vau- 
rioituminen työ- 
maalla 
Valmis työ viallinen 
 
Turvalliset siirrot, 
huolellinen suojaus 
ja varastointi 
Rikkoutuneet ma- 
teriaalit korvataan 
uusilla 
Materiaalitarkastus 
 
KKa 
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6 Laadunvarmistus 
 
6.1 Suunnitelmat 
Työmaan tarvitsemat suunnitelmat toimitetaan vastaavalle mestarille, joka tarkastaa ne ja jakaa ne 
työmaamestarille. Hankintojen tarvitsemat suunnitelmat ja niiden ajoitus määritellään 
hankintasuunnitelmassa. Sopimussuunnitelmien päivitystarve tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoitusta. 
Havaitut virheet ja puutteet korjataan välittömästi yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 
 
6.2 Hankinnat - materiaalitoimitukset ja aliurakat 
Työmaan hankinnoista vastaavan henkilön tavoitteena on löytää mahdollisimman edulliset ja laatutavoitteet 
täyttävät materiaalit ja aliurakoitsijat. Myös hankintojen oikea-aikaisuus on tärkeää. Työmaan 
toimihenkilöiden ja toimittajien yhteistyöllä kehitetään suunnitelmia ja etsitään uusia laatuvaatimukset 
täyttäviä materiaalivaihtoehtoja. Taloudellisemmat tai työteknisesti edullisemmat ehdotukset hyväksytetään 
rakennuttajalla ennen hankintaa. 
 
Työmaan vastaava mestari laatii hankintasuunnitelman tekemänsä yleisaikataulun pohjalta. Dokumentissa 
esitetään hankintojen suunnitelmatarve, joka yhteen sovitetaan tuotannon piirustustarpeen kanssa. 
Hankintojen erityishuomiot tulee kirjata suunnitelmaan. 
 
Hankintaprosessin kulku, huomioon otettavat asiat ja vastuuhenkilöt: 
Hankintaprosessi   Vastuu 
 
Hankintasuunnitelma ja   Vastaava mestari Kimmo Laakso 
suunnitelmatarve 
– suunnitelmatarve yhteen sovitetaan 
tuotannon suunnitelmatarpeen kanssa 
 
Sopimus- ja tilaushankinnat   Vastaava mestari Kimmo Laakso 
 
Materiaaliostot   Vastaava mestari Kimmo Laakso ja  
    työmaamestari Kalevi Kallioinen 
 
Tarjouspyyntö    Vastaava mestari Kimmo Laakso 
– kirjallisena 
 
Tarjousten vertailu   Vastaava mestari Kimmo Laakso ja 
–verrataan työmaan tavoitearvioon  työmaamestari Kalevi Kallioinen 
tai taloudelliseen tehtäväsuunnitelmaan 
     
Toimittajan arviointi   Matti Kallioinen,  
– toimitusvarmuus   vastaava mestari Kimmo Laakso ja 
– luotettavuus    työmaamestari Kalevi Kallioinen 
– ammattitaito 
– aikaisemmat kokemukset 
– urakoitsijan laadunvarmistussuunnitelmat 
– toimittajan materiaalidokumentit 
Hyväksyttäminen   Rakennuttaja Paavo Suominen 
 
Sopimuksen solmiminen   Vastaava mestari Kimmo Laakso 
– luottotietojen tarkastaminen 
– LEL-maksut 
– ennakonperintärekisteriote 
– verojäämätodistus 
– urakkarajaliite 
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Toimitus ja laadunvalvonta   Työmaamestari Kalevi Kallioinen 
– materiaalien tarkastus 
– toimituksen ajankohta, laatu, määrä 
– materiaalien varastointi työmaalla 
toimittajan ohjeiden mukaan 
 
Reklamaatiot    Vastaava mestari Kimmo Laakso,  
    työmaamestari Kalevi Kallioinen 
6.3 Tuotannon laadunvarmistustoimet ja vastuujako 
 
Laadunvarmistusmatriisi 
Tuotannon laadunvarmistustoimet omien töiden ja aliurakoiden osalta esitetään laadunvarmistusmatriisissa. 
Laadunvarmistusmatriisin laatii työnjohtaja. Matriisissa määritellään työmaan tehtävät, joista laaditaan tehtäväkohtaiset 
laatudokumentoinnit. 
 
Aloituspalaveri 
Pääurakoitsija pitää omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden kanssa työvaihekohtaisia aloituspalavereja. Palavereissa 
välitetään työntekijöille rakennuttajan toimintaan kohdistamat vaatimukset ja yhdessä työntekijöiden kanssa 
suunnitellaan keinot, joilla vaatimukset saavutetaan ja mahdolliset ongelmat vältetään. Tarvittaessa valvoja ja 
suunnittelijat osallistuvat niihin. Ohjaava palaveri järjestetään, mikäli toiminnassa on puutteita. Siellä etsitään keinot 
toiminnan muuttamiseksi suunnitelmien mukaiseksi ja virheiden korjaamiseksi. 
 
Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelmaan kootaan kunkin tehtävän ajalliset ja taloudelliset tavoitteet, laatuvaatimukset, aloitusedellytykset, 
potentiaalisten ongelmien analyysi, työturvallisuusasiat yms. Tehtäväsuunnitelman avulla etsitään keinot, joilla asetetut 
tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. Tärkeää on saada esille työ- ja kohdekohtaiset erityispiirteet. Kohde- ja 
tehtäväkohtaisesti suunnitelmassa voidaan korostaa tiettyjä asioita tai jättää joitakin asioita käsiteltäväksi muissa 
suunnitelmissa. 
 
Mallityö 
Mallityön avulla konkretisoidaan työn laatutaso. Työryhmän tekemä ensimmäinen työkohde tarkistetaan, havaitut 
poikkeamat korjataan haluttuun laatutasoon ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä ja työ hyväksytään referenssiksi 
seuraaville työkohteille. Mallityön tarkastukseen osallistuvat työvaiheen tekijä, työmaamestari, valvoja, arkkitehti. 
 
Laaturaportti 
Laaturaportti on muistilista, jonka avulla selvennetään tehtävien laatuvaatimukset ennen tehtävän aloitusta, ohjataan ja 
valvotaan laaduntoteutumista. Laaturaportit toimitetaan työryhmälle ennen työn aloitusta. Työryhmä ja työnjohtaja 
kuittaavat tehdyn laadun laaturaporttiin ja se tallennetaan työmaan laatukansioon. 
 
Vastaanottokatselmus 
Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työmaamestari sekä aloittavan ja edeltäväntyövaiheen edustaja. Katselmuksessa 
tarkistetaan luovutettavan kohteen suunnitelmien mukaisuus ja valmius. Havaitut virheet merkitään katselmusmuistioon 
ja korjataan vastaamaan haluttua laatutasoa ennen kuin kohde vastaanotetaan. 
 
Kokeet ja mittaukset 
Vaadittavista kokeista ja mittauksista vastaa urakoitsija. Toimenpiteet dokumentoidaan, aliurakoitsija toimittaa 
dokumentit pääurakoitsijalle ja dokumentit arkistoidaan. 
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7 Työturvallisuus 
 
Työmaan turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa työmaan työturvallisuus ja ympäristön suojelu. 
Työmaan turvallisuussuunnittelusta vastaa vastaava mestari. Turvallisuussuunnittelu on osa kunkin tehtävän 
työn suunnittelua ja turvallisuus on osa työtä. Työmaan turvallisuus otetaan huomioon työmaan 
aluesuunnitelmissa, nostosuunnitelmissa yms. 
 
Luvat ja ilmoitukset  Vastuuhenkilö  Lupa saatu, 
     ilmoitus annettu 
 
Ennen työn aloitusta  Päiväys 
_ilmoitus työsuojelupiiriin_______ ___20.4.2007__  __27.4.2007___ 
___________________________ _____________  _____________ 
___________________________ _____________  _____________ 
Perehdytettävä työvaihe  Vastuuhenkilö  Ajankohta 
__elementtiasennus___________ ___KKa_______ __vk 38_______ 
___________________________  _____________ _____________ 
___________________________  _____________ _____________ 
Työmaan käyttö- ja  Vastuuhenkilö  Ajankohta 
määräaikaistarkastukset 
__nosturin käyttöönotto________ ____KKa______ ___vk 38______ 
___________________________ _____________ _____________ 
___________________________ _____________ _____________ 
Työmaan ensiapuvälineet  Tarkistaa, huoltaa  Säilytyspaikka yms. 
__työnjohtokopissa ___________ ____KKa_____ _____________ 
___________________________ _____________ _____________ 
___________________________ _____________ _____________ 
Teline-, kaide- tai muut  Vastuuhenkilö  Ajankohta 
putoamissuojatarkastukset 
telineiden käyttöönottotarkastus _ ___KKa_______ __tarvittaessa__ 
____tarvittaessa vaiheittain_____ _____________ _____________ 
___________________________ _____________ _____________ 
Työmaa-alueen suunnitelmat  Vastuuhenkilö  Tarkistettu, ok 
____aluesuunnitelma vaiheittain _ ____KLa______ ____vk 37, ok__ 
___________________________ _____________ _____________ 
___________________________ _____________ _____________ 
 
 
Turvallisuuden kannalta tai muutoin kriittisistä tehtävistä laaditaan tehtäväsuunnitelmat, joissa esitetään mm. 
henkilökohtaisten suojainten tarve, laite- ja konetarkastukset, telineet, ensiapu, jätteiden käsittely. Apuna 
voidaan käyttää Rakennustöiden laatu 2009 -kirjan, Korjaustöiden laatu 2007 -kirjan tai Rakennustöiden 
turvallisuusohjeet Raturva 2: n työlajikohtaisia tarkistuslistoja. 
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8 Kokouskäytäntö 
Kohteen valmistumista valvotaan ja ohjataan säännöllisesti pidettävien kokouksien avulla. Kokoukset 
dokumentoidaan kokouspöytäkirjoihin. Kokousasiakirjojen tarkoitus on edistää työmaan tiedonkulkua ja 
ratkaista epäselvyyksiä. Asiakirjat tallennetaan työmaan kansioon ja arkistoidaan kohteen valmistuttua. 
 
Työmaan kokouskäytäntö 
Kokous Asiat Osallistujat Ajankohta 
Työmaakokous Sopimukseen, 
suunnitteluun ja 
valvontaan liittyvät 
yleiset 
Matti Kallioinen 
Vastaava mestari Kimmo Laakso 
Työmaamestari 
Kerran kuukaudessa 
Urakoitsijakokoukset Pää- ja aliurakoitsijan 
välinen yhteistyö, 
aliurakoiden valvonta 
Työmaamestari Kalevi Kallioinen 
Aliurakoitsija 
2 viikon välein 
Viikkopalaverit Töiden yhteensovitus, 
suunnitelmat, 
resurssien käyttö, 
laatu, työturvallisuus, 
tiedotusasiat 
Vastaava mestari Kimmo Laakso 
Työmaamestari Kalevi Kallioinen 
1 viikon välein 
Aloituspalaverit Sopimustilanne, 
aloitusedellytykset, 
suunnitelma-asiat, 
laatuvaatimukset, 
aikatauluasiat, 
resurssit, 
materiaalit, 
työturvallisuus, 
työmenetelmät, 
tarkastukset, 
kokeet 
Työmaamestari Kalevi Kallioinen 
Urakoitsija 
 
Ennen kunkin tehtävän 
aloitusta 
 
9 Kohteen luovutus 
 
Työmaasta laaditaan kohteen viimeistelyohjelma (itselleluovutus), jonka avulla toteutusorganisaatio vastaa 
laadun toteutumisesta, tarkastamisesta, virheiden ja puutteiden korjaamisesta sekä laadun 
dokumentoinnista. Viimeistelyohjelman suunnittelusta vastaa vastaava mestari ja läpiviennistä 
työmaamestari. Ohjelmassa kirjataan tiloittain virheet ja puutteet sekä korjataan ne. Tämän jälkeen tilat 
tarkastetaan ja korjataan uudestaan, kunnes kohde vastaa asetettuja laatuvaatimuksia. 
 
Kohde jaotellaan osakohteisiin, joiden valmistumisjärjestys, tarkastusajankohdat ja korjauksiin varatut ajat 
ilmoitetaan viimeistelyohjelmassa. Otetaan huomioon LVIS-urakoitsijan tarvitsema aika mittauksille ja 
säädöille. 
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Heikanrinteen palvelukeskus
Hankintamateriaali
Tiedot
-piir.
-työsel. Tarjouspyyntö Tilaus Toimitus Työ alkaa Huom.
Routaeristeet vk 19 vk 20 vk 22 vk 28 vk 29
Kalkkihiekkatiilet vk 27 vk 28 vk 31 vk 32 vk 33 purku työmaalla
Ontelolaatat vk 23 vk 24 vk 28 vk 37 vk 37
Ikkunat vk 27 vk 28 vk 32 vk 38 vk 39 toimitus 2 erässä
Kalusteet vk 31 vk 32 vk 37 vk 46 vk 47 toimitus 3 erässä
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TILAUSVAHVISTUS   
 
 
URAKAN KOHDE JA ULKOTERASSIEN RAKENTAMINEN 
LAJI 
 
1. TILAAJA  Forssan kaupunki 
 
2. TILAAJAN VASTUU- Paavo Suominen 
HENKILÖ 
 
3. TYÖMAAN NIMI JA Heikanrinteen palvelukeskus 
OSOITE  Saksankatu 34, 30100 Forssa 
   
 
4. URAKOITSIJA Forssan Kirvestyö Ky 
  Koikkurintie 12, 30300 Forssa 
  Vastaava mestari Kimmo Laakso 
 
5. SUUNNITELMAT ARK 206-203 
 
6. SUORITUS 
AJANKOHTA vk 30-36, 2009 
   
 
7. TOIMITUSEHDOT  
 
8. MUUTA 
 
10. ALLEKIRJOITUKSET 
   
  Tätä tilausvahvistusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen 
  velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä 
  kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. 
 
  Paikka Forssa päivämäärä  22.2.2009  
   
  Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus 
  Paavo Suominen Kimmo Laakso  
 
 x Lisätyö 
  
Muutostyö 
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HARKKOMUURAUS 
  Pyydämme tarjoustanne alla mainitun kohteen otsikkotöistä. 
 
Tilaaja   Forssan Kirvestyö Ky 
  Koikkurintie 12, 30300 Forssa 
  0500-435667 / fax 03-4225303 
 
Kohde   Heikanrinteen palvelukeskus 
  Saksankatu 34, 30100 Forssa 
   
Urakan sisältö  Talon perustuksien ja seinien harkkomuuraus   
  liiteasiakirjojen mukaisesti telineineen ja aineineen. Työstä  
  aiheutuvat jätteet urakoitsija toimittaa tilaajan jätelavalle. 
  Urakoitsija vastaa työnsä edellyttämistä mittauksista. 
 
Työaika  20.5.2009 - 31.7.2009 
Välitavoitteet Perustukset tulee olla muurattuna 7.6.2009 
Hinta  Työstä tulee antaa arvonlisäverollinen kokonaishinta  
  (ALV 22 %). 
  Lisäksi tulee antaa seuraavat yksikköhinnat: 
  - muuraustyö ilman materiaaleja (€/m² tai €/kpl) 
  -muurarin tuntiveloitushinta (€/h) 
  -apumiehen tuntiveloitushinta (€/h). 
  Erikseen ilmoitettava urakkatarjous, jos tilaaja toimittaa  
  telineet (ALV 22 %) 
 
Laatuvaatimukset RunkoRYL 2000, taulukko 42:T1 
 
Työturvallisuus Raturva 2: kohta 41 muuraustyöt, työmaalla käytettävä kypärää 
 
Tilaajan velvoitteet Anturat muurausta varten. 
  Sähkö, vesi, sosiaalitilat, varasto ja roskalava sekä sen  
  tyhjennys. 
  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous. 
 
Lisätiedot ja Tarjouspyynnön mukainen tarjous tulee toimittaa 
tarjousosoite 28.2.2009 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 
  Forssan Kirvestyö Ky 
  Koikkurintie 12, 30300 Forssa 
   
Tarjouksen voimassa- Yksi kuukausi urakkaohjelman mukaisesti. 
oloaika 
 Allekirjoitus Matti  Kallioinen 
 
LIITTEET   Urakkaohjelma ja rakennustyöselitys (2.2.2009) 
  Rakennuspiirustukset nro 001 - 007 (27.1.2009) 
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URAKAN KOHDE JA HARKKOMUURAUSURAKKA 
LAJI 
 
1. TILAAJA  Forssan Kirvestyö Ky 
  Koikkurintie 12, 30300 Forssa 
  0500-435667 / fax 03-4225303 
 
2. TYÖMAAN NIMI JA Heikanrinteen palvelukeskus 
OSOITE  Saksankatu 34, 30100 Forssa 
  Vastaava mestari Kimmo Laakso 
 
3. URAKOITSIJA Muurarit Oy 
  Markku Muurari 
 
4. URAKKASUMMA  Muurausurakan kokonaishinta on  2500   € 
  (alv 22%). 
 
5. TILAAJAN MAKSU- 
VELVOLLISUUS 
5.1 Maksuehdot 14 pv netto, kun tilaaja on todennut työvaiheen   
  saavutetuksi ja laskun maksukelpoiseksi. 
 
5.2 Laskutusväli Maksuerätaulukon mukaisesti. 
 
6. SOPIMUKSEN LIITE- 
ASIAKIRJAT     Päiväys n:o 
  Urakkaneuvottelumuistio   
  ja maksuerätaulukko   05.03.09 1 
  Sopimusehdot YSE 98, RT 16-10660 05.03.09 2 
  Tarjouspyyntö   15.02.09 3 
  Urakkaohjelma liitteineen  15.02.09 4 
  Tarjous    27.02.09 5 
  Suunnitelma-asiakirjat   02.02.09 6 
 
6.1 ASIAKIRJOJEN Asiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden  
PÄTEVYYS- numerointijärjestys. Asiakirjat täydentävät toisiaan ja 
JÄRJESTYS jos niissä esiintyy ristiriitaisuuksia, pätee niiden keskinäinen 
  liitenumerointijärjestys. 
7. URAKOITSIJAN 
SUORITUSAIKA 
7.1 Aloitus  Työt kohteessa tulee aloittaa 20.5.2009 
 
7.2 Välitavoitteet Perustukset tulee olla muurattuna 7.6.2009 
 
7.3 Valmis  Urakkasuorituksen tulee olla täysin valmis 31.7.2009 
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7.4 Viivästyssakko Urakoitsijan viivästyessä edellä sovituista välitavoitteista ja  
  valmistumisajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta 
  viivästymissakkoa kultakin työpäivältä  150  € ja kuitenkin  
  yhteensä enintään  1500  €. 
 
8. LAATUVAA- RunkoRYL 2000, taulukko 42:T1 
TIMUKSET 
 
9. TYÖTURVAL- Raturva 2: kohta 41 muuraustyöt, työmaalla käytettävä kypärää 
LISUUS  
 
10. VAKUUDET Mitään maksuerää ei suoriteta ennen kuin tilaaja on saanut 
  urakoitsijan rakennusaikaisen vakuuden. Viimeisen maksuerän 
  maksamisen edellytyksenä on, että tilaaja on saanut 
  urakoitsijalta takuuajan vakuuden. 
 
10.1 Rakennusaikainen  4000  €, voimassa 31.10.2009 
vakuus 
 
10.2 Takuuajan vakuus  6000  €, voimassa 31.10.2011 
 
11. VAKUUTUKSET  Urakoitsija on velvollinen järjestämään ja kustantamaan 
  henkilökuntansa ja työntekijänsä tapaturmavakuutukset, 
  sekä vakuuttamaan palon ja murron varalta työkalunsa ja 
  laitteensa sekä tarvikkeensa lukuun ottamatta niitä tarvikkeita, 
  jotka on tuotu työmaalle asennettavaksi urakkasopimusta 
  noudattaen tai on jo valmiiksi asennettu. Viimeksi mainitut 
  palovakuuttaa tilaaja. Vakuutuksen omavastuuosuutta ei 
  vahingon sattuessa korvata urakoitsijalle. 
   
Vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava toimintansa edellyttämä 
  vastuuvakuutus, josta on esitettävä vakuutustodistus tilaajalle. 
 
12. ALLEKIRJOITUKSET 
   
  Tätä sopimusta, jonka hyväksymme ja sitoudumme sen 
  velvoitteet täyttämään, on tehty kaksi (2) samansisältöistä 
  kappaletta, yksi kummallekin sopimuspuolelle. 
 
  Paikka Forssa päivämäärä  22.1.09  
   
  Tilaajan allekirjoitus Urakoitsijan allekirjoitus 
  Kimmo Laakso Markku Muurari  
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ALAKATTOTYÖ, 4. VAIHE 
TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
Sisältö 
1. Kohdetiedot 
 
2. Työsisältö 
 
3. Aikataulu 
 
4. Kustannukset 
 
5. Laatuvaatimukset 
 
6. Usein esiintyviä ongelmia, POA 
 
7. Logistiikka 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
 
9. Työturvallisuus 
 
10. Laadunvarmistus 
 
LIITTEET 
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1. Kohdetiedot 
Työmaa  Heikanrinteen palvelukeskus 
Työmaan yhteystiedot Saksankatu 34, 30100 Forssa  
2. Työsisältö 
Työ/tehtävä Alakattotyö. Avattavaa kattoa n. 4/5 ja kiinteää n. 1/5 
Pääurakoitsija Forssan Kirvestyö Ky  
Vastaava työnjohto Kimmo Laakso  
Työryhmä  2 rakennusammattimiestä, lisäksi tarvittaessa 2 rakennusmiestä  
 Työn laajuus ja osatehtävät   Alakattojen asennus kokonaisuudessaan, ei sisällä levyjen tasoituksia. 
Urakkarajat Alakattojen asennus kokonaisuudessaan kuuluu aliurakoitsijalle. 
Pääurakoitsijalle kuuluu kiinteiden levyjen tasoitus ja maalaus.  
Tehtävän suoritus   
Alkutila Alakaton yläpuoliset työvaiheet, kuten maalaukset, LVISA-vedot ovat valmiit. 
 Työkohde on siivottu ja rauhoitettu alakattoasennukselle, työkohde on 
tarkastettu tarkastuslistan mukaan. Tarvittavat asiakirjat ovat työryhmän 
käytössä.  
  
Työn aikana Alakattomateriaalien vastaanotto ja välivarastointi aputöineen, alakattojen 
asennus, työkohteen suojaukset, jätteiden lajittelu ja siivous. 
   
Lopputila Koko alakattotyö on valmis, tarkastettu ja hyväksytty, laaturaportit on palautettu 
täytettynä vastaavalle työnjohtajalle, kohde siivottu, jätteet lajiteltu, työnaikaiset 
suojaukset poistettu. 
3. Aikataulu 
Aikataulu tarkistus 
Yleisaikataulun reunaehdot 19.3– 10.4.2009, vk 6-15, (LIITE 4) 
Osakohteiden suoritusjärjestys D 1.kerros, D 2.kerros, C 1.kerros 
 1. kiinteät katot, 2.”tekniikkalevyt” käytävään,3.märkätilat 
Tuotantonopeus  n.100m²/ viikko  
Välitavoitteet  laskutus kahdessa osassa 
   1.erä, arviolasku 
   2.erä, hyväksyttyyn mittauspöytäkirjaan perustuva lasku 
Työmenekkilaskenta  katso työmenekkilaskelma (LIITE 1) 
Tarvittava työryhmä  2 rakennusammattimiestä, lisäksi tarvittaessa 2 rakennusmiestä 
Paikka-aikakaavio/vinjettikuva katso paikka-aikakaavio ja vinjettikuva (LIITTEET 4 ja 5) 
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4. Kustannukset 
Tavoitearvion summa 
Työkustannukset 11 910 € sis. sos.kulut 
Materiaalikustannukset 12 670 € 
Kalustokustannukset 2000 € 
 
Toteutuneet kustannukset: työ + materiaali + kalusto 
Työkustannukset  
Materiaalikustannukset  
Kalustokustannukset  
 
Vrt. tavoitearvioon   
 
5. Laatuvaatimukset 
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat 
SisäRYL 2000, 78 alakattotyö, F 53 Alakatot.  LUOKKA 2 
 
Työntekemisen ohje = toiminnalliset vaatimukset (muista myös turvallisuusvaatimukset) 
Työnaikaiset laadunvarmistustoimet alakattotyössä tehdään tarkastuslistojen mukaan.  
 
Materiaalivaatimukset 
Suunnitelmien mukaiset alakattolevyt, kannattimet ja kiinnitystarvikkeet. 
 
Mittatarkkuusvaatimukset 
 
Alakattolevytyksen mittatarkkuusvaatimukset ( SisäRYL 2000 taulukko 78: T1 ) 
 
   suurin sallittu poikkeama 
 mittauspituus  luokka 1 luokka 2 luokka 3 
käyryys 200 mm  1 mm 1 mm 2 mm 
 1000 mm  3 mm 4 mm 6 mm 
 2000 mm  4 mm 6 mm 10 mm 
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Ulkonäkövaatimukset 
Valmis rakenne tulee olla suunnitelma-asiakirjojen mukainen ja täyttää sille asetetut 
mittatarkkuusvaatimukset.  
6. Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
Mieti todennäköiset ongelmat työssä, luokittele ja asetatärkeysjärjestykseen. Mieti myös tehokas 
ennaltaehkäisy ja toteutumiskelpoinen varasuunnitelma - huomioiden kohdekohtaiset tekijät. 
 
 
Tässä kohteessa mahdollisesti esiintyviä ongelmia 
Ongelma Ongelmiin varautuminen 
• työjärjestys 
 
 
 
• levyjen vaurioituminen 
ennen asennusta 
• asennuksen 
mittatarkkuus 
 
 
 
 
• pinnan laatu 
 
 
 
 
• työskentelyolosuhteet 
 
• työturvallisuuden 
laiminlyönti 
• edellisten työvaiheiden 
valmius 
• valaisimien asennus 
alakattojen jälkeen 
• varastointi tasaiselle 
alustalle, kuivaan tilaan 
• huolellinen käsittely 
• korkojen tarkistaminen 
• seinien suoruuden 
tarkistaminen 
• huolelliset mittaukset ja 
merkinnät 
• levyjen puhdistus 
tarvittaessa 
• työstöjälkien hionta 
• puhtaat käsineet 
• kohteen rauhoitus 
• valaistus 
• siivous, jätteiden keräys 
• telineiden tarkastus 
• henkilökohtaisten 
suojainten käyttö 
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7. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset  Materiaalit pyritään saamaan yhdellä kertaa työmaalle, jonka jälkeen ne jaetaan 
D-osalle.   
Materiaalien varastointi  Materiaalit varastoidaan D-osan 1. ja 2.kerroksen tupakeittiöihin. Materiaalit 
tuodaan D-osan parvekkeen kautta ennen kaideasennusta. Levytavara 
suojataan muoveilla likaantumisen estämiseksi. 
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla Jätteet lajitellaan betoni-, puu-, metalli- ja sekajätelavoihin. Jätelavojen 
tyhjennyksestä vastaa pääurakoitsija tarpeen mukaan. 
Suojaus Purku- ja nostoalue suojattava ulkopuolisilta. 
Melu  Työntekijöiden käytettävä kuulosuojaimia melua aiheuttavissa työvaiheissa
  
Pöly  Työmaa pyritään pitämään niin siistinä, että vältytään mahdollisilta pölyhaitoilta.
  Henkilökohtaiset suojaimet ovat ensisijainen keino estää haittoja.   
Nosto- ja siirtokaluston tarve 
  Nosto- ja siirtokalustoa tarvitaan, kun tavaratoimitus puretaan ja jaetaan. 
  Työmaalla käytössä trukki. 
 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet ja koneet 
  Mittauskalusto, levynostin, telineet, käsipyörösaha,hienohampainen saha, 
  erilaiset pihdit, höylät, paineilmanaulain, ruuvain  
Kohteen erityisvaatimukset    
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9. Työturvallisuus 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt  Työturvallisuuspäällikkönä toimii vastaava mestari. 
Työsuojeluvaltuutettu toimii tiivissä yheistyössä 
työturvallisuuspäällikön kanssa, varmistaen, edistäen ja 
kehittäen työmaan työturvallisuutta. 
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma  ( tehtäväsuunnitelman liitteenä) 
Työturvallisuusmittaukset Työturvallisuutta mitataan viikottain työturvallisuustarkastus-
lomakkeella. Mittauksen hoitaa vastaava mestari. Alla olevat 
asiat tarkastetaan. 
- työskentely   
- putoamissuojaus   
- telineet, tikkaat ja kulkuväylät  
- sähkö ja valaistus   
- järjestys    
- jätehuolto   
- koneet ja välineet   
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet turvajalkineet, suojavaatetus, suojakäsineet, kuulonsuojaimet, 
silmänsuojaimet 
Erityissuunnitelmien tarve  
Kohteen ja tehtävän erityiset turvallisuusriskit 
Vanhainkoti toiminassa työmaan aikana. 
On kiinnitettävä erityistä huomiota nostettaessa ja siirrettäessä 
alakattomateriaaleja parvekkeelle. Purku- ja nostoalue 
suojattava ulkopuolisilta. 
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10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö  alakattotyönjohtaja 
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi SisäRYL 2000 taulukko 78: T1 LUOKKA 2 
Aloituspalaveri Osallistujat:  työmaan vastaava työjohtaja 
alakattotyön johtaja 
asennustyöryhmä     
                                           
Ajankohta: ennen työn aloitusta  
                                
Läpikäytävät asiat:  
- noudatettavat asiakirjat 
- työn sisältö, aikataulu ja välitavoitteet 
- työn olosuhde- ja laatuvaatimukset sekä työnaikainen 
  laadunvarmistus 
- lisätöiden tekemis- ja sopimismenettelyt 
- töiden yhteen sovittaminen 
- edeltävien työvaiheiden valmius 
- työkohteen vastaanotto-, luovutus- ja tarkastusmenettelyt 
- mallityön tekemisestä ja tarkastamisesta sopiminen 
- työnaikaisista tarkastuksista ja palavereista sopiminen 
Mallityö   
Tarkastukset        - työkohteen vastaanottotarkastukset (ks. tarkastuslistat) 
- työkohteen (mallityön) luovutustarkastus (ks. tarkastuslistat) 
- työntekijöiden oma tarkastus (ks. tarkastuslistat) 
- luovutustarkastukset (ks. tarkastuslistat) 
Mittaukset - mittaryhmä suorittaa                                                                    
- alakattotyönjohtaja tarkastaa, vastaava mestari hyväksyy 
Tarkistuslistat  liitteenä 
Aikataulun ohjaus  seurataan viikkopalavereissa 
Kustannusten seuranta seurataan viikkopalavereissa 
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat 
   - viikkopalaverit kerran viikossa 
 - käsiteltävät asiat kokouskutsussa 
 
Tiedon välitys työntekijöille päin alakattotyönjohtaja 
 
 
 
Tekijä ja päiväys Tommi Kaija  1.11.2008 
  ___________________________________ 
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LIITTEET 
 1. Liite Työmenekkilaskelma   TK, 15.10 
 2. Liite Materiaalimäärät ja –menekit   TK, 15.10 
 3. Liite Kustannukset    TK, 14.10 
 4. Liite Tuotantoaikataulu   KL 
 5. Liite Paikka-aika-kaavio   TK, 1.11 
 6. Liite Valvontavinjetti   TK, 1.11  
 7. Liite Tarkastusdokumentit   TK, 14.10 
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Työn tarkastukset      LIITE 7 
Kohde   Heikanrinteen palvelukeskus   
Urakoitsija  Alakattoukkelit Ky  
Vastaava työnjohtaja Kimmo Laakso  
Työryhmä  2 rakennusammattimiestä, lisäksi tarvittaessa 2 rakennusmiestä  
Työsisältö  Alakattojen asennus kokonaisuudessaan, ei sisällä levyjen tasoituksia
   
 
1. Aloitusedellytysten tarkistus 
pidetään kohteessa työmaan ja al iurakoitsi jan välisen aloituspalaverin yhteydessä sekä tarvittavi l ta 
osin alakattotyön työnjohdon ja työntekijöiden välisessä aloituspalaverissa  osakohteittain. 
Asiakirjat Kohdekoht. tiedot ja vaatim. Tark./pvä 
– työ- ja detaljipiirustukset  ARK 206-305   KLa/ 10.3.2009 
– julkisivu- ja leikkauspiirustukset   ARK 206-306   KLa/ 10.3.2009 
– rakennus- ja työselostus  SisäRYL 2000, 78 alakattotyö, F53 alakatot KLa/ 10.3.2009 
     LUOKKA 2    KLa/ 10.3.2009 
– valmisosien asennusohjeet  Gyproc-ohjeet   KLa/ 11.3.2009 
– tuotevalmistajien ohjeet  Gyproc-ohjeet   KLa/11.3.2009  
Työturvallisuus 
– putoamissuojaus   parvekkeen putoamissuojaus 
– henkilökohtaiset suojavarusteet    
– telineet, tikkaat    
– kulkuväylät    
– sähkö ja valaistus    
– järjestys    
– koneet ja laitteet    
– kunto    
– toimivuus     
– työhönopastus     
– työntekijöiden ammattitaito   
– työskentely    
– jätehuolto    
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– ensiapu    
 
Koneet ja kalusto 
– mittauskalusto    
– telineet    
– kalusto     
– nosto-, siirto- ja nostoapulaitteet    
– sähkö ja valaisimet   
– jäteastiat    
– suojaustarvikkeet   
       
Materiaalit  
– suunnitelmien mukaiset      
–      
–       
Liittyvät työt 
–  maalaus     
–  LVISA-asennukset    
–       
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2. Osakohteen vastaanottotarkastus (ns. mestan vastaanotto) 
 Tarkastaja / päiväys  
    Vaatimukset  1.  2.  3. 
Edeltävät työt 
– valmius  
–  suojaus  
Työkohteen siisteys 
–  aukot   
–  sijainti ja suojaus  
Alusta 
– lujuus   
– tasaisuus  
–  mitat   
–  kaltevuus  
 
3. Mallityön vastaanotto 
      Tark./pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Kohde 
–  järjestys  
–  siisteys  
– valmiin rakenteen suojaus  
Valmis työ 
– materiaalit  
– kiinnitykset  
– pinnan  
– suoruus  
– puhtaus  
– aukot  ja läpiviennit 
– sijainti  
– tiiviys  
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4. Tarkastukset työn aikana 
     Tarkastaja/pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Alusrakenne 
– materiaalit   
– kiinnitys- ja liitostarvikkeet   
– pinnan suoruus ja tasaisuus   
– aukot  
 – sijainti   
 – koko   
 – tuennat   
Asennustyö 
– materiaalit, määrä ja laatu   
– kiinnitys     
– pinnan suoruus ja tasaisuus   
– liitokset 
 – koko     
 – kiinnitys         
Koko rakenteen toimivuus 
–   
–      
Työturvallisuus 
– tulityölupa ja alkusammutuskalusto    
– työvälineiden suojaetäisyydet   
– putoamissuojaus    
– henkilökohtaiset suojavarusteet    
– telineet, työpukit    
– kulkuväylät    
– sähkö ja valaistus    
– järjestys    
 
– koneet ja laitteet    
– kunto    
  Liite 9 
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– toimivuus     
– työhönopastus     
– työntekijöiden ammattitaito   
– työskentely    
– jätehuolto    
– ensiapu    
Tarkastukset työn jälkeen 
Siivous ja jätteiden poiskuljetus    
Suojaus ja suojauksen ylläpito   
Itselleluovutus     
Asennuksen tarkastus (osakohteiden luovutustarkastukset) 
 
 
 
 
5. Osakohteen luovutustarkastus 
      Tark./pvä 
   Vaatimukset   1.  2.  3. 
Kohde 
–  työkohteen järjestys ja siisteys  
– valmiin rakenteen suojaus  
Valmis työ 
– materiaalit  
– kiinnitykset  
– pinnan suoruus ja puhtaus  
– aukot  ja läpiviennit 
– sijainti  
– tiiviys  
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Liite 1
TYÖMENEKKILASKELMA
Heikanrinteen palvelukeskus 
4. vaihe
Yhteensä: 437,7 218,9 27,4
Ro Suo Nimike ja selitys Määrä Yks.
Menekki
tth/yks
Menekki
tth yht.
Menekki
tth/ryhmä yht.
Menekki
tv/ryhmä yht. RAM RM T=tahd.
53 SISÄKATTOJEN PINTARAKENTEET
38 metallirankajärjestelmä 340 m2 0,28 95,20 47,60 5,95 2
62 kipsiakustiikkalevy 340 m2 0,1 34,00 17,00 2,13 2
AK 2
38 metallirankajärjestelmä 94 m2 0,28 26,32 13,16 1,65 2
62 kipsiakustiikkalevy 94 m2 0,1 9,40 4,70 0,59 2
AK 3
38 metallirankajärjestelmä 163 m2 0,28 45,64 22,82 2,85 2
62 kipsiakustiikkalevy 163 m2 0,1 16,30 8,15 1,02 2
AK 4
38 metallirankajärjestelmä 55 m2 0,28 15,40 7,70 0,96 2
62 kipsilevy 13 mm 55 m2 0,2 11,00 5,50 0,69 2
AK 5
38 metallirankajärjestelmä 201 m2 0,28 56,28 28,14 3,52 2
62 kipsilevy 13 mm 201 m2 0,2 40,20 20,10 2,51 2
AK 6
38 metallirankajärjestelmä 26 m2 0,28 7,28 3,64 0,46 2
62 kipsiakustiikkalevy 26 m2 0,1 2,60 1,30 0,16 2
AK 7 
61 koolaus k600 7 m2 0,4 2,80 1,40 0,18 2
63 paneeli 7 m2 0,2 1,40 0,70 0,09 2
KP 01
61 koolaus 2x25mm 118 m2 0,4 47,20 23,60 2,95 2
62 kipsiakustiikkalevy 118 m2 0,2 23,60 11,80 1,48 2
otsapinta
otsapinta 156 jm 0,02 3,12 1,56 0,20 2
Koodi
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Liite 2
MATERIAALIMENEKKILASKELMA
Heikanrinteen palvelukeskus
4.vaihe
Alakatto m2 jm
ripustusosat
kpl
t-lista,
kannatin,
välilista
jm
reunalistat
jm
koolaus
2x 25mm
jm
koolaus
50x50mm
jm
levyt
m2
paneelit
jm
AK 1 340 380 920 580 380
AK 2 94 100 330 160 100
AK 3 163 180 570 280 180
AK 4 55 60 150 90 60
AK 5 201 220 550 350 220
AK 6 26 30 90 40 30
AK 7 7 40 80
KP 01 118 450 130
otsapinta 156 90
YHTEENSÄ 1004 156 970 2610 1500 450 40 1190 80
Ratu 1193-S Väliseinät ja alakatot, sis. hukka n. 3 %
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Liite 3
KUSTANNUKSET
Heikanrinteen palvelukeskus
4.vaihe
Tuntipalkat RAM 16,00 €   
RM 11,00 €   
Ro Suo Nimike ja selitys Määrä Yks. h / yks. h € / h € / yks. yht.€
Huk-
ka % € / yks. yht. € KL € / yks. yht. € € / yks. yht. € RAM RM
53 SISÄKATTOJEN PINTARAKENTEET
AK 1
38 metallirankajärjestelmä 340 m2 0,28 95,2 16,00 €    4,48 €      1 523,20 €  3 % 5,36 €      1 877,07 €    -  €              10,00 €     3 400,27 €     2
62 kipsiakustiikkalevy 340 m2 0,1 34 16,00 €    1,60 €      544,00 €     10 % 8,30 €      3 104,20 €    -  €              10,73 €     3 648,20 €     2
AK 2
38 metallirankajärjestelmä 94 m2 0,28 26,32 16,00 €    4,48 €      421,12 €     3 % 5,36 €      518,96 €       -  €              10,00 €     940,08 €        2
62 kipsiakustiikkalevy 94 m2 0,1 9,4 16,00 €    1,60 €      150,40 €     10 % 8,30 €      858,22 €       -  €              10,73 €     1 008,62 €     2
AK 3
38 metallirankajärjestelmä 163 m2 0,28 45,64 16,00 €    4,48 €      730,24 €     3 % 5,36 €      899,89 €       -  €              10,00 €     1 630,13 €     2
62 kipsiakustiikkalevy 163 m2 0,1 16,3 16,00 €    1,60 €      260,80 €     10 % 8,30 €      1 488,19 €    -  €              10,73 €     1 748,99 €     2
AK 4
38 metallirankajärjestelmä 55 m2 0,28 15,4 16,00 €    4,48 €      246,40 €     3 % 5,36 €      303,64 €       -  €              10,00 €     550,04 €        2
62 kipsilevy 13 mm 55 m2 0,2 11 16,00 €    3,20 €      176,00 €     10 % 2,11 €      127,66 €       -  €              5,52 €       303,66 €        2
AK 5
38 metallirankajärjestelmä 201 m2 0,28 56,28 16,00 €    4,48 €      900,48 €     3 % 5,36 €      1 109,68 €    -  €              10,00 €     2 010,16 €     2
62 kipsilevy 13 mm 201 m2 0,2 40,2 16,00 €    3,20 €      643,20 €     10 % 2,11 €      466,52 €       -  €              5,52 €       1 109,72 €     2
AK 6
38 metallirankajärjestelmä 26 m2 0,28 7,28 16,00 €    4,48 €      116,48 €     3 % 5,36 €      143,54 €       -  €              10,00 €     260,02 €        2
62 kipsiakustiikkalevy 26 m2 0,1 2,6 16,00 €    1,60 €      41,60 €       10 % 8,30 €      237,38 €       -  €              10,73 €     278,98 €        2
AK 7 
61 koolaus k600 7 m2 0,4 2,8 16,00 €    6,40 €      44,80 €       10 % 1,26 €      9,70 €           -  €              7,79 €       54,50 €          2
63 paneeli 7 m2 0,2 1,4 16,00 €    3,20 €      22,40 €       10 % 10,00 €    77,00 €         -  €              14,20 €     99,40 €          2
KP 01
61 koolaus 2x25mm 118 m2 0,4 47,2 16,00 €    6,40 €      755,20 €     10 % 1,00 €      129,80 €       -  €              7,50 €       885,00 €        2
62 kipsiakustiikkalevy 118 m2 0,2 23,6 16,00 €    3,20 €      377,60 €     3 % 6,00 €      729,24 €       -  €              9,38 €       1 106,84 €     2
otsapinta
otsapinta 156 jm 0,02 3,12 16,00 €    0,32 €      49,92 €       8 % 3,50 €      589,68 €       -  €              4,10 €       639,60 €        2
PÄÄRYHMÄ 5 YHTEENSÄ 438 7004 12670 19 674 €        
818 alumiinitelineet 2 kpl 50 pv 3 40,00 €      2 000,00 €      40,00 €     2 000,00 €     
PÄÄRYHMÄ 8 YHTEENSÄ 2 000 €          
98 sosiaalikulut 4 902,69 €     
PÄÄRYHMÄ 9 YHTEENSÄ 4 903 €          
Määrätiedot TyöryhmäKoodi
Kustannustiedot
Työkustannus Ainekustannus Alh. / Omat palv. / muut kust. Yhteensä
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Liite 5
PAIKKA-AIKAKAAVIO
Heikanrinteen palvelukeskus
Alakattotyö, 4.vaihe
vk
Lohko
C1
D2
D1
6 7 8 9 10 1511 12 13 14
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Liite 6
VALVONTAVINJETTI
Heikanrinteen palvelukeskus
Alakattotyö, 4.vaihe
→ työ alkanut
→ työ valmis
Lohko
Aikataulu
tehtävä D2 C1
ALAKATTOTYÖ
TASOITE- JA MAALAUSTYÖT
D1
Tommi Kaija
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05.03.2009 Liite 9
MALLI
MÄÄRÄLASKELMA
Heikanrinteen palvelukeskus
Alakattotyö ,4.vaihe
Kokonaissumma:
-  €                                                              Kaikki yhteensä -  €                     Kaikki yhteensä -  €            
ID Nimike Määrä Yks. €/yks. Yhteensä
Aukko
ID Aukko Määrä Yks. €/yks. Yhteensä
1 D1 AK 1 / kaikki 179 m2 -  €                     1 0 -  €            
2 D1 AK 2 44 m2 -  €                     2 0 -  €            
3 D1 AK 3 81,5 m2 -  €                     3 0 -  €            
4 D1 AK 4 19 m2 -  €                     4 0 -  €            
5 D1 AK 5 99 m2 -  €                     5 0 -  €            
6 D1 AK 6 6,5 m2 -  €                     6 0 -  €            
7 D1 AK 7 6,5 m2 -  €                     7 0 -  €            
8 D1 KP 01 41,5 m2 -  €                     8 0 -  €            
9 C1 AK 2 29 m2 -  €                     
10 C1 AK 4 17,5 m2 -  €                     
11 C1 AK 5 11,5 m2 -  €                     
12 D1 AK 1 / tasoitus 29,6 m2 -  €                     
13 D1 otsapinta 63,6 jm -  €                     
14 C1 otsapinta 34,8 jm -  €                     
15 D2 AK 1 / kaikki 160 m2 -  €                     
16 D2 AK 1 / tasoitus 31,5 m2 -  €                     
17 D2 AK 2 20,5 m2 -  €                     
18 D2 AK 3 81,6 m2 -  €                     
19 D2 AK 4 18,5 m2 -  €                     
20 D2 AK 5 90 m2 -  €                     
21 D2 AK 6 19,5 m2 -  €                     
22 D2 KP 01 76 m2 -  €                     
23 D2 otsapinta 57,2 jm -  €                     
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Heikanrinteen palvelukeskus
suunnitelmat huomaa
suunnitelma-asiakirjat x ARK 206-306, ARK 206-307
tuotekohtaiset ohjeet x Gyproc-ohjeet
työn aikataulu x D1 vk 6-14, D2 vk 10-15, C1 vk 12-15
työn laatuvaatimukset
x
käyryys:mittauspituus     poikkeama
              200 mm              1 mm
              1000 mm            4 mm
              2000 mm            6 mm
työn laadunvarmistus ja mittaukset x työntekijät mittaavat,mittaustulokset työnjohtajalle
materiaalit ja kalusto
materiaalit, tarvikkeet x pääurakoitsija toimittaa materiaalit työmaallealiurakoitsijalle kuuluu siirrot kerroksissa
kalusto, työvälineet x aliurakoitsijan kalusto
jätteiden käsittely x siivous mestan tullessa kuntoonjätteet lajitellaan
työturvallisuus (Raturva)
henkilökohtaiset suojaimet x kypärää käytettävä työmaallaRaturva 2: 78 alakattotyö
opastus ja ohjeet x lisäohjeistus: vast. mestari Kimmo Laakso,työmaamestari Kalevi Kallioinen
ensiapu työmaalla x työnjohtokoppi
erityistä huomioitavaa työmaalla x vanhainkoti toiminassa
muut asiat
PVM 26.2.2009
ALLEKIRJOITUKSET
vastaava mestari Kimmo Laakso Kimmo Laakso
Alakattotyönjohtaja Ala Katto Ala Katto
Työntekijät Työn Tekijä
Raksa Äijä
ALOITUSPALAVERI
ALAKATTOTYÖ
Koikkurintie 12
30300 Forssa
0500-435667 / fax 03-4225303
Liite 11
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Heikanrinteen palvelukeskus
työn laatuvaatimukset huomaa
suunnitelmien mukaiset materiaalit x
vrt. rakennusselostus
työmenetelmä x
vrt. aloituspalaveri
mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset
mittatarkkuus x
+/- 5 mm
pysty- ja vaakasuoruus x
+/- 5 mm
korkeusasema x
+/- 2 mm
kohde työn jälkeen
siivous x
mestan tullessa kuntoon
jätteiden lajittelu x
jätteet lajitellaan pääurakoitsijan
osoittamaan paikkaan
muut asiat
PVM 26.2.2009
ALLEKIRJOITUS
Työmaamestari Kalevi Kallioinen Kalevi Kallioinen
Valvoja Kyy Lääjä
Arkkitehti Muoto Sivellin
Työvaiheen tekijä Raksa Äijä
ALAKATTOTYÖ
MALLITYÖN TARKASTUS
